



## Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

**RETTIFICA DI PROPRIA DETERMINAZIONE N. 37 DEL 30/03/2022 PER MERO ERRORE MATERIALE E DI CALCOLO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE INERENTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI "PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL LATO NORD DEL TRIPORTICO DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE"**

**CIG: 8994109D88**

### PREMESSO

- Che con la determina n. 38 del 30/03/2022 l'appalto è stato aggiudicato a beneficio della R.T.I. Studio Croci e Associati con sede in Viale Marco Polo, 37 00154 Roma – C.F. e P. Iva 07830201005 - per un importo pari 67.525,84 € (sessantasettemilacinquecentoventicinque/84) decurtato del ribasso d'asta e comprensivo dei propri costi aziendali, esclusa IVA;
- Che in data 26/05/2022 è stato sottoscritto il contratto rep. 37 in cui lo stesso aggiudicatario ha accettato di eseguire i lavori in ottemperanza a tutti i documenti di gara, ivi compreso il cronoprogramma dei lavori;
- Che in data 05/07/2022 viene redatto il verbale di consegna delle aree alla presenza del Direttore dell'Esecuzione dott.ssa Veronica Fondi e del RUP arch. Laura Bernardi, con decorrenza del cronoprogramma a partire dal giorno 06/07/2022;
- A seguito dell'emissione del verbale di validazione della FASE I in data 15/09/2022, assunto a ns. prot. N. 1909 del 26/09/2022, si dava seguito all'inizio della FASE II a partire dalla data del 16/09/2022;
- Che con Det. N. prot. 225 del 04/11/2022 è stata disposta la modifica contrattuale al fine di procedere con l'implementazione delle indagini necessarie ad ottenere un quadro conoscitivo esaustivo delle aree sottoposte a progetto, mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nell'originario quadro economico dell'appalto e quindi "già impegnate dall'Amministrazione";
- Che pertanto l'importo contrattuale aggiornato a seguito dell'utilizzo delle somme a disposizione è definito come segue: € **73.069,62** esclusi I.V.A. e contributi previsti per legge che sono a carico dell'Amministrazione, così come contenuto nell'Accordo negoziale tra le parti n. prot. 2242 dell'11/11/2022;
- Che in occasione dell'emissione del verbale di validazione della FASE II, validato in data 28/11/2022, è emersa la circostanza di mero errore materiale in relazione all'importo contrattuale, nel quale non sono stati inserite le spese e gli oneri accessori per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il RUP, arch. Laura Bernardi, sentito il Direttore dell'Esecuzione dott.ssa Fondi, ha trasmesso una nota di rettifica per mero errore acquisita agli atti con prot. N. 2389 del 30/11/2022, conseguente alla verifica di tale circostanza;

### CONSIDERATO

- che restano ferme le motivazioni che hanno indotto la rettifica dell'importo contrattuale già esposte nei documenti ai quali le citate det. n. 37 del 30/03/2022 e det. N. prot. 225 del 4/11/2022 rimandano;
- Che con riferimento al quadro economico di progetto si riporta quanto segue:

| FASE | CPV | IMPORTO |
|------|-----|---------|
|------|-----|---------|



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE  
 Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)  
 Tel. + 39 07745589  
 PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it  
 PEO: va-ve@cultura.it



# Ministero della cultura

## VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| FASE I: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA   | 71240000-2 | 3.040,94 €          |
| FASE II: CANTIERE DELLA CONOSCENZA   | 71240000-2 | 10.292,08 €         |
| FASE III: PROGETTAZIONE DEFINITIVA - Comprese Indagini, rilievi e sondaggi (come da Q. E.) | 71240000-2 | 30.246,45 €         |
| FASE VI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA   | 71240000-2 | 16.023,85 €         |
| FASE V: COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE   | 71240000-2 | 6.224,99 €          |
| FASE VI: REALIZZAZIONE E DIREZIONE LAVORI  | 71240000-2 | 37.555,57 €         |
| FASE VII: COORD. SICUREZZA ESECUZIONE  | 71240000-2 | 15.562,46 €         |
| <b>IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) - CP</b>                              |            | <b>118.946,34 €</b> |
| Spese e oneri accessori per la sicurezza (25% di CP) (non soggetto a ribasso)              |            | 29.736,59 €         |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA</b>  |            | <b>148.682,93 €</b> |

Pertanto l'importo contrattuale si configura come segue:

- importo dei lavori, decurtato del ribasso d'asta e comprensivo dei propri costi aziendali: **€ 73.069,62**;
- spese e oneri accessori per la sicurezza: **29.736,59 €**;

per un totale di **102.806,21 €** al netto dell'IVA e contributi previsti per legge.

### CONSIDERATO inoltre

- che detta rettifica è da imputarsi al capitolo di bilancio 2.1.4.001/2.02.03.06.001/H (D.M. 265 – legge 190/2014) del Bilancio 2022 di questo Istituto;

### DETERMINA

- di procedere alla pubblicazione secondo la norma e di considerare la presente determina ai fini della modifica del contratto qui compiegato, rimandando al medesimo i relativi termini, patti e condizioni, sempre e comunque in pregio alla tutela erariale;

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO  
Dott. Andrea Bruciati



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.it