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Ministero della cultura                        

                  VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE 

DETERMINA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/23 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO “APPALTO MISTO 

SERVIZI E LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 

AFFERENTI ALL’ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE” 

CIG: B6C65004A5 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni 

concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei 

Statali”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”, recante delega al Governo in materia 

di contratti pubblici, per come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 

209; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, che, all’art. 20, definisce 

quali organi periferici del Ministero della cultura i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri 

luoghi della cultura; 

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “Articolazione degli uffici 

dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della 

cultura”; 

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 2024, n. 299, recante “Modifiche al decreto ministeriale 

23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (GU n. 301 del 30.12.2025 – 

Suppl. Ordinario n. 42); 

VISTA l’art. 8 della legge 31 dicembre 2025, n. 200 , recante  “Disposizioni urgenti in materia di 

termini normativi” in particolare “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della 

cultura”; 

VISTO il decreto 16 marzo 2026, n. 179 del Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale - Direzione Generale Musei recante l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2026 dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este; 

VISTO il decreto del Direttore Generale Musei 5 marzo 2026, n. 136 e il relativo contratto 6 marzo 

2026, n. 19, di conferimento al dott. Alberto Samonà dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 

non generale di Villa Adriana e Villa d’Este nell’ambito della Direzione Generale Musei del 

Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della cultura, registrato 

dalla Ragioneria generale dello Stato in data 07.04.2026, al n. 71483 e dalla Corte dei conti in data 3 

aprile 2026 al n. 680; 

 

PREMESSO CHE 

- con Determina a contrarre n. 98 del 05/05/2025, questo Istituto, ha deciso di dare avvio alla 

procedura di gara per l’affidamento dell’Appalto misto servizi e lavori per l’esecuzione della 

manutenzione delle aree verdi afferenti all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este; 

- il procedimento di gara è stato svolto attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-

procurement Digital PA e che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato in data 

09/06/2025 alle ore 12.00 e che entro il suddetto termine sono pervenute n. 8 offerte; 

- in esito alle operazioni di gara è risultata la migliore offerta quella pervenuta dalla Soc. Angeloni 

Angelo s.r.l. come rilevabile dai verbali e dagli atti di gara, ai quali si rimanda; 

- con Determina di aggiudicazione n. 217 del 04 settembre 2025, immediatamente efficace e le cui 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-31&atto.codiceRedazionale=24G00229&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=8adc1507-825e-48dc-8e45-bf015a494974
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-31&atto.codiceRedazionale=24G00229&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=8adc1507-825e-48dc-8e45-bf015a494974
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premesse devono intendersi integralmente richiamate, è stato affidato l’Appalto misto servizi e lavori 

per l’esecuzione della manutenzione delle aree verdi afferenti all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este 

all’operatore economico Angeloni Angelo s.r.l., a fronte di quanto proposto in sede di offerta tecnica 

ed economica e dunque per un importo pari a € 563.490,30 oltre IVA, di cui oneri della sicurezza pari 

ad € 9.245,58; 

- con determina n. 222 del 10/09/2025 si concordava l’avvio anticipato della commessa ai sensi 

dell’art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023, stante l’assoluta necessità di dare continuità al servizio al 

termine del contratto in essere con l’operatore uscente; 

- con contratto n. 88 del 16/10/2025 si procedeva alla stipula per l’appalto in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il progetto, per come validato con verbale del 04/05/2025 comprende le seguenti attività distinte per 

sito: 

VILLA D’ESTE: interventi sui sistemi piani della fascia antincendio e dei prati irrigui e non 

irrigui con trattamenti e diserbi localizzati; interventi sui sistemi lineari delle siepi (scerbature, 

potature, concimazioni); interventi sulle alberature anche prevedendo una quota di 

abbattimenti e di reimpianti; interventi di ingegneria naturalistica; 

VILLA ADRIANA: interventi sui sistemi piani della fascia antincendio e dei prati irrigui e 

non irrigui con trattamenti e diserbi localizzati; interventi sui sistemi lineari delle siepi 

(scerbature, potature, concimazioni); interventi sulle alberature anche prevedendo una quota 

di abbattimenti e di reimpianti; interventi di ingegneria naturalistica (su quest’ultimo aspetto 

è bene precisare che i recenti lavori PNRR hanno consentito interventi mirati sugli esemplari 

in condizioni di pericolo); un elemento importante nella manutenzione di Villa d’Este è 

rappresentato dalle composizioni floreali stagionali e dalla manutenzione delle piante in vaso. 

SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE: interventi sui sistemi piani della fascia antincendio 

e dei prati con trattamenti e diserbi localizzati; presso il Santuario riveste grande importanza 

l’attività di diserbo delle murature, da eseguirsi mediante utilizzo di operatori su fune; 

interventi sulle alberature anche prevedendo una quota di abbattimenti e di reimpianti; 

interventi di ingegneria naturalistica; 

MAUSOLEO DEI PLAUTII: interventi sui sistemi piani della fascia antincendio e dei prati 

con trattamenti e diserbi localizzati; presso il Mausoleo riveste grande importanza l’attività di 

diserbo delle murature, da eseguirsi mediante utilizzo di operatori su fune; interventi sulle 

alberature anche prevedendo una quota di abbattimenti e di reimpianti; interventi di ingegneria 

naturalistica; 

MENSA PONDERARIA DI TIVOLI: interventi di mantenimento dei sistemi di 

regimentazione e diserbo. 
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- nel corso dei lavori sono state rilevate le seguenti circostanze che hanno reso necessarie puntuali 

valutazioni: 

CIRCOSTANZA N. 1: l’Istituto è rientrato in possesso di terreni adiacenti al perimetro di 

Villa Adriana, identificati al foglio n. 84 particelle 13 e 14, precedentemente in concessione a 

terzi, nei i quali sono da prevedersi attività manutentive di taglio dei prati, fresatura e 

rimozione selettiva di arbusti; 

CIRCOSTANZA N. 2: si è conclusa la sperimentazione sui bacini di acqua del sito di Villa 

Adriana, attinente l’utilizzo di cianobatteri per il biorisanamento eco compatibile;  

CIRCOSTANZA N. 3: nell’ambito dell’esecuzione del progetto di ampliamento ed 

adeguamento dei sistemi di sicurezza di Villa Adriana è prevista l’installazione del cavo 

sensibile lungo parte della recinzione del sito dove risulta la presenza di fronde di alberi e 

piccoli arbusti potenzialmente interferenti con le barriere antintrusione per cui si rendono 

necessarie operazioni di bonifica della vegetazione sul confine; 

CIRCOSTANZA N. 4: con riferimento all’elenco delle bulbose programmate nel sito di Villa 

d’Este, l’apertura dei nuovi viali ha consentito la necessità di incrementare il numero di piante 

in vaso;  

APPURATO 

- che dette circostanze riscontrate, possono riassumersi in due tipologie: 

- quantitativi di specifiche lavorazioni in quantità superiore a quella prevista da progetto, per 

esempio per quanto attiene alle particelle 13 e 14, agli sfalci perimetrali e all’acquisto di 

bulbose; 

- necessità di eseguire attività supplementari non previste nel computo con specifico 

riferimento al trattamento biologico sulle acque; 

- che le lavorazioni derivanti da dette circostanze possono intendersi del tutto affini a quelle presenti 

nel progetto Appalto misto servizi e lavori per l’esecuzione della manutenzione delle aree verdi 

afferenti all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este e dunque la possibilità di individuare un nuovo 

contraente può dirsi impraticabile per ovvie ragioni di opportinità; 

 

RICHIAMATA 

- la relazione del RUP, acquisita con prot. N. 1284 del 07/05/2026, alla quale si rimanda per i dettagli, 

mediante la quale è stata autorizzata la modifica in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

120, comma 13 D.Lgs. 36/23; 

 

DATO ATTO  

- che alla luce delle considerazioni sino ad ora riportate, i maggiori importi derivanti sono da 

intendersi come segue: 
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1) Importo dell’appalto a base di gara: 840.197,19 € di cui 

 830.951,61 € per servizi e lavori  

 9.245,58 € per oneri della sicurezza 

2) Importo del contratto n. 88 epurato dal ribasso offerto del 33,30%: 563.490,30 € di cui 

 554 244,72 € per servizi e lavori  

 9.245,58 € per oneri della sicurezza 

3) Importo dell’appalto variato come dal presente atto: 941.786,66 € di cui 

 932.541,08 € per servizi e lavori  

 9.245,58 € per oneri della sicurezza 

4) Importo del contratto derivante dal presente atto epurato dal ribasso offerto del 33,30%: 

631.250,48 € di cui 

 622.004,90 € per servizi e lavori  

 9.245,58 € per oneri della sicurezza 

- che, dunque, la percentuale di importo così variato è pari a 12,09%, corrispondente ad una variazione 

sul contratto n. 88 del 16/10/2025 di 67.760,18 € epurato del ribasso offerto; 

- che le somme necessarie per apportare le modifiche proposte sono contenute nel limite del venti 

percento dell’importo contrattuale, e trovano disponibilità nel capitolo 1.1.3.165/1.03.02.09.013 

(Manutenzione del verde) del 2026 del bilancio di questo Istituto; 

 

DATO ATTO 

- che le suddette implementazioni possono considerarsi quali attività supplementari ai sensi dell’art. 

120 comma 1 lett. B) del decreto legislativo n. 36/2023; 

- che tale metodologia risulta preferibile ad altra strada in quanto ricorrono entrambi i presupposti 

delineati dalla norma di riferimento, che così recita “..ove un cambiamento del contraente nel 

contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione 

appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”; 

- che si intende rispettato il dettato normativo di cui all’art. 120, comma 2 D.Lgs. 36/23 che così 

recita: “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale 

aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale”; 

 

TENUTO CONTO ALTRESÌ 

-che l’operatore economico ha svolto fino ad ora le prestazioni contrattuali in modo corretto e secondo 

le modalità e le tempistiche dettate dalla procedura di gara: 

RILEVATO, altresì che le operazioni prospettate possono configurarsi quali interventi volti alla 

realizzazione di opere migliorative dell’intervento; 
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DETERMINA 

- di autorizzare la maggior spesa, commisurata in euro 67.760,18 oltre IVA22% per un 

ammontare complessivo di euro 82.667,42. 

- di approvare, in virtù di essa, l’estensione dell’importo contrattuale, per i lavori di “Appalto 

misto servizi e lavori per l’esecuzione della manutenzione delle aree verdi afferenti all’Istituto 

Villa Adriana e Villa d’Este”, ad euro 631.250,48 (inclusi costi della sicurezza di euro 

9.245,58) oltre IVA 22%. 

- di imputare l’importo al capitolo di bilancio “1.1.3.165/1.03.02.09.013 (Manutenzione del 

verde) del 2026; 

- di approvare, per i fini di cui in premessa, e con valore di ratifica a tutti gli effetti di legge - 

l’accordo negoziale qui compiegato, rimandando al medesimo i relativi termini, patti e 

condizioni, sempre e comunque in pregio alla tutela erariale, una volta valutata ed appurata 

l’intrinseca ragione di legittimità e congruità; 

- di procedere alla pubblicazione a norma di legge e, in particolare, ai sensi dell’art. 28 co.2 del d.lgs. 

n. 36 del 31 marzo 2023, sul sito internet dello scrivente istituto 

https://villae.cultura.gov.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-

aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/. 

 

SI ATTESTA l’assenza di conflitto d’interessi.  

  

 

 

    IL DIRETTORE 

           Dott.Alberto Samonà 

    

          


		2026-05-11T07:01:11+0000
	ALBERTO SAMONA'




