



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

**DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE INERENTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DELLA NUOVA PANNELLISTICA DELL'ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
CIG 82259783CA**

PREMESSO

- Che con contratto n. prot. 465 del 27/02/2020 si affidava alla società Archimedia 181 s.r.l.s il servizio di progettazione, realizzazione e messa in opera della nuova pannellistica dell'Istituto
- Che a seguito dell'avvio del servizio si sono svolti una serie di sopralluoghi che hanno portato alla definizione delle scelte grafiche di base, delle traduzioni in inglese, dei font, del numero e del posizionamento dei cartelli per ciascun sito;

CONSIDERATO CHE

- Che in data 12 dicembre 2022 il Direttore dell'Esecuzione ha predisposto una relazione di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, rilevando che nel corso dei lavori si sono determinate circostanze che hanno reso necessario il ripensamento su alcuni specifici aspetti del progetto di fatto non imputabili alla Stazione Appaltante e pertanto, con riferimento a queste, il Direttore dell'Esecuzione dott.ssa Lucilla D'Alessandro, stanti le condizioni su descritte, ha proposto le principali modifiche da apportare all'affidamento e che possono essere così riassunte:

1. Per i pannelli di Villa Adriana non ancora installati (nr. 15) la Direzione dell'Esecuzione, anche con il supporto della squadra di lavoro, ha valutato l'opportunità di inserire una nuova planimetria del sito, migliorativa per la comprensione e la fruibilità, prodotta dall'Ufficio Tecnico. Per i pannelli che sono già installati, in numero di 16, si propone dunque la revisione e la ristampa. Il processo di ristampa, benché banale sul piano tecnico, comporta lo smontaggio e la sostituzione del pannello stampato nella struttura di sostegno, da realizzarsi fuori opera. La modifica contribuisce alla tutela e valorizzazione del bene, agevolando la gestione dei flussi turistici e migliorando la



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 07745589
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it
PEO: va-ve@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

fruibilità del sito da parte del pubblico.

2. Si specifica nella tabella di seguito l'effettivo quantitativo di supporti di comunicazione concordato, compreso nell'originario affidamento.

	Mappe tattili	Pannelli tattili	Pannelli didattici	Pannelli skyline
Villa Adriana	1	6	31	1
Mausoleo dei Plautii			1	
Villa d'Este	2	5	33*	1
Santuario Ercole Vincitore	1	5	17	1
Mensa Ponderaria	1	0	3	0
Totali	5	17	85	3
QR code in tutti i pannelli	solo predisposizione			

*Per 14 di questi pannelli è stata individuata la possibilità di utilizzare supporti già esistenti, realizzando solo grafica, stampa e messa in opera.

- o Che con riferimento al quadro economico di progetto la modifica contrattuale genera un onere di spesa in maggiorazione al **9,6%** dell'importo contrattuale e pertanto:

- 1) L'importo contrattuale previsto ab origine: **€ 119.912,00.**
- 2) L'importo contrattuale aggiornato a seguito della variante è definito come segue: **€ 131.412,00.**

DATO ATTO

- che le modifiche contrattuali prospettate dal DEC, peraltro come da quest'ultimo riferito, possono configurarsi quali interventi disciplinati dall'art. 149, comma 1 D.Lgs. 50/16 in quanto risolvono aspetti di dettaglio relativi al contenuto dei pannelli senza intervenire sulla qualità del progetto.
- Tali modifiche comportano, nel quadro economico, una variazione inferiore al 10% in relazione all'importo complessivo dell'appalto ed il concordamento di un nuovo prezzo a corpo per l'esecuzione della lavorazione ascrivibile al sito di Villa Adriana;



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 - 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 07745589
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it
PEO: va-ve@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DATO ATTO

pertanto, che per tutto quanto sopra esposto, si appalesano oggettivi profili di opportuna tutela della “cosa pubblica” da un lato (peraltro in perfetta linea con l’applicazione delle linee di comportamento di cui al D.M. 49/18) e, dall’altro, fa salva la “reputazione d’impresa” dell’operatore economico esecutore dell’appalto, riverberandosi in pregio all’efficienza prestazionale e al “buon risultato” atteso dalla committenza.

PRESO ATTO

- che il rinvio del DEC all’art. 149, comma 1 D.Lgs. 50/16 esonera dall’informativa all’ANAC, in quanto non rileva l’istituto delle “varianti” in senso tecnico;

VERIFICATO dunque

Che fatti quindi i necessari calcoli, considerando il costo complessivo dell’offerta, gli aumenti di cui sopra applicati alle citate voci di spesa, computati secondo il loro diverso “peso”, fanno variare da inizio anno a oggi il Costo attuale di gestione ed espletamento delle attività contrattuali come appresso indicato.

- Costo attività di contratto = **€ 119.912,00.**

- Variazione di cui all’art. 149 comma 1 = **€ 131.412,00.**

DETERMINA

Di approvare le modifiche contrattuali sopra evidenziate ex art. 149, comma 1 D.Lgs. 50/16 per un importo maggiore rispetto a quanto previsto nel contratto originario di **€ 11.500,00** e quindi pari ad **€ 131.142,00;**

di affidare all'impresa Archimedia per effetto di quanto sopra detto, le ulteriori lavorazioni per un importo dispesa di € 11.500,00 oltre IVA al 4%

di approvare la relazione del DEC;

di approvare, per i fini di cui in premessa, e con valore di ratifica a tutti gli effetti di legge - l’accordo negoziale qui compiegato, rimandando al medesimo i relativi termini, patti e condizioni, sempre e comunque in pregio alla tutela erariale, una volta valutata ed appurata l’intrinseca ragione di legittimità e congruità;



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 07745589
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it
PEO: va-ve@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione (art. 149, comma 1, ultimo periodo D.Lgs. 50/16)

Di procedere alla pubblicazione sui canali istituzionali

SI ATTESTA l'assenza di conflitto d'interessi.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO E RUP

dott. Andrea Bruciati



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 - 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@pec.cultura.gov.it