

*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

RETTIFICA DI PROPRIA DETERMINAZIONE N. 78 DEL 29/04/2023 PER MERO ERRORE MATERIALE E DI CALCOLO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE INERENTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER "PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL LOTTO II – LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI, DEL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" – MESSA IN SICUREZZA, CONSERVAZIONE RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE A TIVOLI, AUDITORIUM E PARCHEGGI"

CIG: 97672849BB**PREMESSO**

- In data 13/07/2023 veniva stipulato il contratto rep. n. 95 relativo all'affidamento del servizio in oggetto;
- In data 12/09/2023, avveniva la consegna delle aree in cui si disponeva, tra l'altro, l'avvio delle attività previste dal contratto;
- In data 27/10/2023 venivano consegnati a mezzo PEC gli elaborati concordati nell'ambito del contratto e inerenti la FASE I, riportati nel contratto su indicato;
- A seguito di detta consegna gli elaborati grafici e redazionali sono stati oggetto di revisione progettuale, contenuta all'interno del verbale di verifica n. prot. 2606 del 15/12/2023;
- In base a quanto stabilito dal verbale di verifica sopracitato, gli elaborati della FASE I modificati sono stati consegnati in data 19/01/2024, con relativa comunicazione a mezzo pec;
- In data 22/05/2024 venivano consegnati a mezzo PEC gli elaborati concordati nell'ambito del contratto e inerenti la FASE II, riportati nel contratto su indicato;
- A seguito di detta consegna gli elaborati grafici e redazionali sono stati oggetto di revisione progettuale, contenuta all'interno del verbale di verifica del 18/07/2024;
- A seguito di detta consegna gli elaborati grafici e redazionali sono stati oggetto di revisione progettuale, contenuta all'interno del verbale di verifica del 18/07/2024;
- In base a quanto stabilito dal verbale di verifica sopracitato, gli elaborati della FASE II modificati sono stati consegnati in data 22/07/2024, con relativa comunicazione a mezzo PEC;
- In data 07/08/2024 veniva redatto Verbale di Validazione n. 9 della FASE II;
- In data 04/10/2024 venivano consegnati a mezzo PEC gli elaborati concordati nell'ambito del contratto, secondo quanto discende dall'Avviso Pubblico n. 15 del 15/11/2022, inerenti la FASE III, riportati nel contratto su indicato;
- A seguito di detta consegna gli elaborati grafici e redazionali sono stati oggetto di revisione progettuale, contenuta all'interno del verbale di verifica dell'11/11/2024;
- Che prima di emettere il verbale di validazione relativo si intende rettificare la circostanza di mero errore materiale in relazione all'importo contrattuale, nel quale non sono state inserite le spese relative al contributo cassa del 4%;
- che il RUP, dott. Sergio Del Ferro, sentito il Direttore dell'Esecuzione dott.ssa Elena Achille, ha trasmesso una nota di rettifica per mero errore acquisita agli atti con prot. MIC|MIC_VA-VE|22/11/2024|0002544-P|, conseguente alla verifica di tale circostanza;

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

CONSIDERATO

- che restano ferme le motivazioni che hanno indotto la rettifica dell'importo contrattuale già esposte nei documenti ai quali le citate det. n. 78 del 26/04/2023 rimandano;

Pertanto l'importo contrattuale si configura come segue:

- importo decurtato del ribasso d'asta oltre IVA, comprensivo di oneri accessori alla progettazione:
€ 75.745,15 €;
- 4 % contributo cassa: **3.029,91 €;**

per un totale di **78.774,96 €** al netto dell'IVA.

CONSIDERATO inoltre

- che detta rettifica è da imputarsi al capitolo 2.1.4.003/2.02.03.06.001/E Progetto strategico Ercole Vincitore del bilancio di previsione 2023 di questo Istituto;

DETERMINA

- di procedere alla pubblicazione secondo la norma e di considerare la presente determina ai fini della modifica del contratto qui compiegato, rimandando al medesimo i relativi termini, patti e condizioni, sempre e comunque in pregio alla tutela erariale;

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Andrea Bruciati



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.it