

*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE EX AERT. 120 COMMA 1 LETT. B, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LUCE E DESIGN S.R.L. PER L'IMPORTO DI € 10.091,80 IVA ESCLUSA AD IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE, RELATIVO ALLA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI NEL GIARDINO DI VILLA D'ESTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NEXT GENERATIONS UE - PNRR "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL SITO DI VILLA D'ESTE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. NEXT GENERATIONS UE - PNRR COMPONENTE M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI"

CIG: B192B8806C CUP: F32E21000080005

PREMESSE

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*), ai sensi del quale *"Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività"*;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei Contratti*) e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774 5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.itPEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);

VISTO il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);

VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

VISTO il Decreto 505 del 21/06/2022 recante PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 Avviso pubblico del 30.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU per un importo pari ad Euro 1.999.999,88;

VISTO il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*);

VISTO il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

VISTO il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il D.L. n. 121/2021 (*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*);

VISTO l'art. 225, comma 8 D.Lgs. 50/16 ai sensi del quale “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi*”



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774 5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"

VISTO l'art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in Legge 23 febbraio 2024 n. 18 che ha differito al 30 giugno 2024 il termine fissato dall'art. 14, comma 4, del D.L. 13/2023, in materia di affidamento di contratti finanziati in tutto o in parte con i **fondi PNRR e PNC**.

VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;

VISTO l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

VISTO l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di "*perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere*" e di "*promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC*";

CONSIDERATO che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono "*assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile*";

VISTO il decreto interministeriale del 07/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774 5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTA la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);

VISTO il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*) e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il “*Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*” ed in particolare l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 2.3. “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” provvede, quale struttura attuatrice, il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato generale del Ministero della cultura;

VISTO che l'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este ha presentato la domanda di finanziamento per il progetto Next generations UE - PNRR componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 Investimento 1.3 “*Migliorare l'efficienza di cinema, teatri e musei*”.

VISTO che il Segretariato Generale con decreto del MiC n. 504 del 21/06/2022 ha approvato “la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione di cui all'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

CONSIDERATO che con il decreto SG MiC n. 452 del 7 giugno 2022 è stata assegnata all'Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este, in qualità di Soggetto Attuatore la somma di **Euro 268.071,86** per il Progetto “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei”;

CONSIDERATA la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta dall'art. 41 del citato D.L. n. 76/2020, che modifica la legge istitutiva del CUP, la L. n. 3/2003, art. 11, integrandone l'art. 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.

VISTO l'art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774 5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

DATO ATTO

- che in relazione alla somma assegnata all'Istituto per il Progetto "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei", occorre procedere con una serie di interventi atti a dare attuazione al succitato progetto;
- che uno di detti interventi consta dell'esecuzione di lavori da realizzarsi nel sito di Villa d'Este in relazione – per l'appunto – alle attività di progetto "efficientamento energetico degli impianti tecnologici presso il sito di Villa d'Este" con riferimento al target MIC3-3 relativa all'investimento 1.3 "*migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei* " ;
- che con determinazione n. 106 del 04/06/2024 si disponeva l'affidamento della fornitura di corpi illuminanti per il giardino di Villa d'Este nell'ambito del progetto Next generations UE - PNRR "Efficientamento energetico degli impianti tecnologici, presso il sito di Villa d'Este" all'affidatario Luce e Design s.r.l. per un importo complessivo di € 75.500 a fronte di € 92.000,00 posti a base di gara (contratto n. 56 del 06/06/2024);
- che la fornitura di che trattasi riguarda l'acquisto dei kit di relamping dei prodotti BEGA esistenti nel giardino di Villa d'Este, con particolare riferimento ai corpi indicati come segnasso del tipo 1, 2, 3 e che tale fornitura riduce drasticamente la necessità di opere murarie e di materiali da rifiuto;
- che con determinazione n. 169 del 30/08/2024 si disponeva l'affidamento per la posa in opera degli stessi corpi illuminanti mediante l'affidatario Immovest srl (contratto n. 169 del 30/08/2024);
- che in data 23/09/2024 si procedeva alla consegna delle aree e all'avvio dei lavori per i suddetti lavori di posa in opera individuando come termine ultimo per la consegna dei lavori il giorno 09/11/2024;
- che in data 15/11/2024 si è svolto il sopralluogo conclusivo per la verifica dei lavori di posa in opera, da cui emergono le seguenti considerazioni di rilievo ai fini del presente atto:
 1. Sono installati e funzionanti i kit di relamping forniti dei tipi da 1 a 3 ad eccezione di n. 9 kit per i quali è indispensabile l'acquisto dell'intero corpo illuminante (compresa scatola muraria);
 2. E' stato individuato un tipo di segnapasso precedentemente non classificato lungo la discesa dei draghi, per il cui intervento di efficientamento è necessario l'acquisto di n. 29 specifici kit di relamping;
- E' stato dunque richiesto alla ditta Luce e design s.r.l. un nuovo preventivo per l'acquisto dei materiali come su elencati ai punti 1 e 2 delle premesse, il quale viene allegato al presente atto, che ammonta a 10.091,80 €;

VERIFICATO:

- il quadro economico di progetto come rimodulato con nota prot. 1595 del 18/07/2024, approvata dalla Direzione Generale Musei con nota acquisita agli atti con prot. N. 1645 del 25/07/2024, riportato di seguito secondo il quale l'importo disponibile per imprevisti è pari a € 15.891,00 IVA inclusa;

QUADRO ECONOMICO



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774 5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

A) SOMME a BASE D'APPALTO	COSTO ATTIVITÀ
Sostituzione corpi illuminanti con tecnologia LED di cui:	€ 152.000,00
<i>fornitura corpi illuminanti</i>	€ 92.000,00
<i>lavori per posa in opera</i>	€ 60.000,00
di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.800,00
Sostituzione elementi afferenti impianto termico	€ 50.000,00
Totale somme a base d'appalto	€ 202.000,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ 0,00
b) analisi	€ 2.000,00
Sub Totale spese indagini e analisi	€ 2.000,00
Progettazione, D.L., collaudo	
c) rilievi	€ 4.000,00
d) progettazione esecutiva per l'impianto termico	€ 3.441,45
e) direzione lavori + contabilità	€ 3.140,33
f) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 860,36
g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.150,91
h) frazionamenti	€ 0,00
i) responsabile lavori in fase di progetto	€ 0,00
l) responsabile lavori in fase esecutiva	€ 0,00
m) progettazione geologica	€ 0,00
n) consulenze progettazione impiantistica	€ 3.000,00
o) collaudo statico	€ 0,00
p) collaudo amministrativo	€ 0,00
q) consulenze per collaudi	€ 0,00
Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 16.593,05
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 0,00



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774 5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

s) alla rete telefonica	€ 0,00
t) altro	€ 0,00
Sub Totale spese allacciamenti	€ 0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 15.891,00
incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 Dlgs 36/2023)	€ 3.232,00
Art.133, c. 3, d.lgs. 163/2006 (Adeguamento prezzi)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 150,00
Spese per espropri/acquisizioni	€ -
Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 16.041,00
B.4 IVA/oneri	
IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 24.200,00
IVA 22% su forniture	€ 20.240,00
IVA 22% su spese tecniche	€ 3.796,49
contributo previdenziale su spese tecniche (4%)	€ 663,72
IVA su indagini	€ 457,60
contributo previdenziale su indagini (4%)	€ 80,00
Sub Totale IVA/oneri	€ 49.437,81
Totale somme a disposizione	€ 84.071,86
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 286.071,86

- che l'importo della variazione è quantificato dunque in euro 10.091,80 € + IVA (e dunque pari a complessivamente 12.110,16 € IVA inclusa) e pertanto può procedersi alla variazione contrattuale a vertere sull'importo degli imprevisti presente nel su citato quadro economico;

CONSIDERATO che, con determina n. 31 del 27/02/2023 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, quale Responsabile Unico del Procedimento il funzionario architetto D.ssa Antonella Mastronardi (mail: antonella.mastronardi@cultura.gov.it);

CONSIDERATO l'allegato I.2. del Codice dei Contratti ("Attività del RUP");

CONSIDERATO il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei Contratti ("I Contratti nel settore dei beni culturali") e l'allegato II.18 ("Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali");



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774 5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DATO ATTO

- che i requisiti di ordine generale nonché quelli di ordine speciale sono stati tutti comprovati, nessuno escluso, come da fascicolazione agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice dei Contratti, è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo alla luce delle caratteristiche dell'appalto nonché del luogo di ubicazione della commessa che non costituisce attrattiva per operatori economici esteri;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 18;

CONSIDERATO che nulla osta riguardo la compatibilità del RUP e del Direttore dell'Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este in relazione all'affidamento in oggetto nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 16 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO l'impegno assunto dalla società Luce e Design s.r.l. ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

CONSIDERATE, altresì, le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico;

RILEVATA pertanto l'esigenza di procedere, per le ragioni sin qui esposte, all'implementazione del contratto n. 56 del 06/06/2024, inerente alla fornitura di corpi illuminanti presso il sito di Villa d'Este nell'ambito del Progetto - "*efficientamento energetico degli impianti tecnologici presso il sito di Villa d'Este*" nell'ambito del progetto Next generations UE - PNRR "migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei", secondo le norme della Parte IV e l'Allegato I.7. del Codice dei Contratti;

VISTO il contratto n. 56 del 06/06/2024;

In ragione di quanto meglio espresso in narrativa che si considera parte integrante della presente determinazione:

DETERMINA

- di approvare l'accordo negoziale qui coimpiegato variando l'importo contrattuale complessivo come di seguito:

A. IMPORTO DEL CONTRATTO N. 56 DEL 06/06/2024: 75.500 € IVA ESCLUSA;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774 5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

B. IMPORTO DELLA VARIAZIONE CONTRATTUALE DI CUI AL PRESENTE ATTO:
10.091,80 € IVA ESCLUSA;

C. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO COME MODIFICATO DAL PRESENTE
ATTO: 85.591,80 € IVA ESCLUSA;

- di dare atto che la procedura è identificata dal codice identificativo di gara: Cig: **B192B8806C**
- di procedere con l'inoltro della determina all'affidatario;
- di approvare il presente atto nonché il relativo contratto, rinviando alla sottoscrizione del medesimo;
- di impegnare la spesa complessiva, giusto perfezionamento dell'obbligazione giuridica avvenuta con contratto, stimata e derivante dalla esecuzione del presente atto pari ad € **85.591,80 oltre IVA (di cui € 75.500,00 già compresi nel contratto n. 56 del 06/06/2024 e € 10.091,80 a vertere sulla presente variazione contrattuale)** con imputazione sul bilancio di questo Istituto nel capitolo di spesa - "PNRR 2.1.4.001/ 2.02.03.06.001/P1 Progetto 1 - Villa d'Este";
- di dare atto che il RUP del presente intervento è la D.ssa Antonella Mastronardi;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dello scrivente istituto <https://villae.cultura.gov.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/> per gli adempimenti di legge.
- Si attesta l'assenza di conflitto d'interessi

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO AUTONOMO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Dott. Andrea Bruciati



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774 5589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it