



*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**DETERMINA DI MODIFICA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE INERENTE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI "Ripristino della fruibilità di alcuni ambienti presso i siti di Villa Adriana e del Santuario di Ercole Vincitore, restauro e rifunzionalizzazione delle aree pavimentate presso il giardino di Villa d'Este nonché aumento della accessibilità della Mensa Ponderaria mediante strumenti di fruizione virtuale\_VILLA ADRIANA".**

**Progetto finanziato dall'Unione Europea. Next Generation. Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura. Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 – cultura 4.0 del PNRR di competenza del MIC. Proposte progettuali istituiti afferenti Direzione Generale Musei mis. 1 patrimonio culturale per la prossima generazione Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi.**

**CUP: F39D2200135006**

**CIG: B45A24559C**

**AUTORIZZAZIONE AD ACCEDERE ALLE SOMME A DISPOSIZIONE**

#### **PREMESSE**

**VISTO** il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*), ai sensi del quale "Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività";

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei Contratti*) e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

**VISTO** l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

**VISTO** il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);

**VISTO** il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169/2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

**VISTA** la Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: [va-ve@pec.cultura.gov.it](mailto:va-ve@pec.cultura.gov.it)

PEO: [va-ve@cultura.gov.it](mailto:va-ve@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**VISTO** il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*);

**VISTO** il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

**VISTO** il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

**VISTO** il D.L. n. 121/2021 (*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*);

**VISTO** l'art. 225, comma 8 D.Lgs. 50/16 ai sensi del quale *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*

**VISTO** l'art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in Legge 23 febbraio 2024 n. 18 che ha differito al 30 giugno 2024 il termine fissato dall'art. 14, comma 4, del D.L. 13/2023, in materia di affidamento di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR e PNC.

**VISTO** il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

**VISTO** il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: [va-ve@pec.cultura.gov.it](mailto:va-ve@pec.cultura.gov.it)

PEO: [va-ve@cultura.gov.it](mailto:va-ve@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**VISTO** l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*);

**VISTA** la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

**VISTO** l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “*perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere*” e di “*promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC*”;

**CONSIDERATO** che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono “*assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile*”;

**VISTO** il decreto interministeriale del 07/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);

**VISTA** la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: [va-ve@pec.cultura.gov.it](mailto:va-ve@pec.cultura.gov.it)

PEO: [va-ve@cultura.gov.it](mailto:va-ve@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**VISTA** la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);

**VISTO** il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*) e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 per l'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura";

**VISTO** il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" ed in particolare l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" provvede, quale struttura attuatrice, la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura;

**VISTO** che l'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este ha presentato la domanda di finanziamento per il progetto "Ripristino della fruibilità di alcuni ambienti presso i siti di Villa Adriana e del Santuario di Ercole Vincitore, restauro e rifunzionalizzazione delle aree pavimentate presso il giardino di Villa d'Este nonché aumento della accessibilità della Mensa Ponderaria mediante strumenti di fruizione virtuale\_VILLA ADRIANA" nell'ambito del PNRR. Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 – cultura 4.0 del PNRR di competenza del MIC. Proposte progettuali istituti afferenti Direzione Generale Musei mis. 1 patrimonio culturale per la prossima generazione Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**VISTO** il decreto SG MiC n. 1155 del 1 dicembre 2022, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione europea –NextGenerationEU”, con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d’azione 1 e 4 e sono state assegnate le seguenti risorse:

Euro 127.327.089,41 destinati al finanziamento di n. 527 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, (Linea d’azione 1) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1,2,3,4,5);

Euro 3.346.449,59 destinati al finanziamento per la redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC (Linea d’azione 4), individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1,2,3,4,5);

**VISTO** il disciplinare d’obblighi rep. MIC|MIC\_VA-VE|03/05/2023|0000943-A| [19.10.10/4.35/2021] sottoscritto con il MiC regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato titolato “INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FRUIBILITÀ DI ALCUNI AMBIENTI PRESSO I SITI DI VILLA ADRIANA E DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITO-RE, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE PAVIMENTATE PRESSO IL GIARDINO DI VILLA D’ESTE NONCHÉ AUMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ DELLA MENSA PONDERARIA MEDIANTE STRUMENTI DI FRUIZIONE VIRTUALE\_VILLA ADRIANA”– CUP F39D2200135006;

**CONSIDERATO** che l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este in data 19/11/2024 ha indetto la procedura di richiesta di offerta previa consultazione di tre operatori economici per l’affidamento di “Interventi di ripristino della fruibilità di alcuni ambienti presso i siti di Villa Adriana e del Santuario di Ercole Vincitore, restauro e rifunionalizzazione delle aree pavimentate presso il giardino di Villa d’Este nonché aumento della accessibilità della Mensa Ponderaria mediante strumenti di fruizione virtuale\_VILLA ADRIANA”;

**CONSIDERATO** che con Determina di aggiudicazione ed esecuzione anticipata n. 259 del 19/12/2024 è stato disposto l’affidamento dell’incarico in favore della ditta Soc. ERRE CONSORZIO con sede in Roma, Viale Manlio Gelsomini, 10 – 00153 Roma – C.F. 07497390588 e P.IVA 01791311002, che in data



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

20/12/2024 si procedeva alla consegna delle aree e all'avvio dei lavori e che in data 14/01/2025 si è proceduto quindi alla stipula del contratto n. 10;

**CONSIDERATO** che con Prot. n. 634 del 20/03/2025 il RUP richiedeva la proroga dei Lavori e che in data 25/03/2025 Prot. n. 7275 la suddetta richiesta ha ricevuto riscontro positivo con indicazione della nuova data di ultimazione dei lavori fissata al 6/06/2025;

**CONSIDERATO** che in data 27/03/2025 si sottoscriveva il verbale n. 1 di concordamento dei nuovi prezzi e in data 8 aprile 2025 il Direttore dei Lavori predisponendo una relazione di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023, evidenziando le economie da minor spesa maturate durante i lavori e rilevando la opportunità di attingere alle economie disponibili rispetto alle previsioni progettuali per l'esecuzione di opere di ripristino sui pavimenti a mosaico romano del viale delle cento fontane;

**CONSIDERATO** che in data 31/03/2025 il RUP tramite mezzo PEC Prot. 718 del 2/04/2025 richiedeva il riutilizzo delle economie da ribasso d'asta e che la suddetta richiesta ha ricevuto riscontro positivo in data 3/04/2025 Prot. n. 8000;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della relazione di variante in data 17/04/2025, il Direttore dei Lavori richiedeva di accedere alle somme a disposizione dell'intervento nell'originario quadro economico dell'appalto e quindi "già impegnate dall'Amministrazione" e a quelle derivanti dal recupero delle economie di gara per assolvere alle operazioni necessarie per il completamento dell'intervento; in data 17/04/2025 il RUP approvava tale richiesta sopradescritta;

**CONSIDERATO** che con riferimento al quadro economico pre e post-gara, materialmente allegato alla predetta relazione, è stata quantificata la voce delle "somme a disposizione" in euro 60.435,20 € + IVA al 10% per un importo complessivo di 67.150,22 IVA inclusa e alle economie di gara generate dal procedimento di affidamento dell'appalto:

**ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR MINISTERO DELLA CULTURA**

**Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 del PNRR di competenza del MIC**

**PROPOSTE PROGETTUALI ISTITUTI AFFERENTI DIREZIONE GENERALE MUSEI**

**Mis. 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione**

**Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura**

Interventi di ripristino della fruibilità di alcuni ambienti presso i siti di villa adriana e del Santuario di Ercole Vincitore, restauro e rifunzionalizzazione delle aree pavimentate presso il giardino di villa d'este nonché aumento dell'accessibilità della mensa ponderaria mediante strumenti di fruizione virtuale **VILLA ADRIANA.**



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

QUADRO ECONOMICO - LAVORI		
	PRE-GARA	POST -GARA
A) SOMME a BASE D'APPALTO	COSTO ATTIVITA'	COSTO ATTIVITA'
A.1) IMPORTO DEI LAVORI INDAGINI PRELIMINARI	9.746,55 €	9.746,55 €
A.2) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	200.862,49 €	162.578,10 €
A.3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	24.887,51 €	24.887,51 €
<b>Totale lavori + oneri sicurezza</b>	<b>235.496,55 €</b>	<b>197.212,16 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Spese tecniche</b>		
<b>Indagini</b>		
a) indagini	2.000,00 €	0,00 €
b) indagini di laboratorio		
<b>Sub Totale spese indagini e analisi</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>		
c) rilievi		
d) progettazione di fattibilità, esecutiva	21.200,00 €	21.200,00 €
e) direzione lavori + contabilità su indagini		
f) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	3.500,00 €	3.500,00 €
g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	8.100,00 €	8.100,00 €
h) frazionamenti		
i) responsabile lavori in fase di progetto		
l) responsabile lavori in fase esecutiva		
m) progettazione geologica		
n) consulenze progettazione		
o) collaudo statico		
p) collaudo amministrativo		
q) consulenze per collaudi (collaudo impiantistico)	0,00 €	1.122,01 €
<b>Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>32.800,00 €</b>	<b>33.922,01 €</b>
<b>B.2 Allacciamenti</b>		
r) alla rete di energia elettrica		
s) alla rete telefonica		
t) altro .....		
<b>Sub Totale spese allacciamenti</b>		



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	5.831,86 €	0,00 €
Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne) 2% su importo lavori	4.709,93 €	4.709,93 €
Art.133, c. 3, d.lgs. 163/2006 (Adeguamento prezzi)		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		
Spese per espropri/acquisizioni		
<b>Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	10.541,79 €	4.709,93 €
<b>B.4 IVA/oneri</b>		
IVA su lavori indagini preliminari	974,66 €	974,66 €
IVA su lavori	20.086,25 €	16.257,81 €
IVA su oneri sicurezza	2.488,75 €	2.488,75 €
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%)	8.816,64 €	9.118,24 €
IVA su indagini	440,00 €	0,00 €
contributo previdenziale (4%) nel quadro post gara è portato a 0 perché per mero errore materiale è stato conteggiato 2 volte (vedi voce spese tecniche)	1.312,00 €	0,00 €
<b>Sub Totale IVA/oneri</b>	34.118,30 €	28.838,80 €
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	314.956,64 €	264.682,90 €
<b>ECONOMIE DA MINOR SPESA (da intendersi Iva inclusa)</b>		<b>8.160,25 €</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (da intendersi IVA inclusa)</b>		<b>42.112,83 €</b>
<b>TOTALE ECONOMIE (da intendersi IVA inclusa)</b>		<b>50.273,08 €</b>

**VERIFICATA** la disponibilità a coprire dal bilancio ordinario dell'Istituto l'importo residuo di **3.629,26 € + IVA (ovvero complessivamente 4.032,51 € IVA inclusa)** al fine di completare le lavorazioni;

**RILEVATO** che alla luce di quanto sopra esposto possa procedersi con l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di cui al punto precedente mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nell'originario quadro economico dell'appalto e quindi "già impegnate dall'Amministrazione" e mediante l'utilizzo delle economie di gara, stante anche l'approvazione del RUP in data 17/04/2025;

**RILEVATO** che alla luce di quanto sopra evidenziato, l'importo complessivo può essere così riassunto:

- quote derivanti dal computo metrico estimativo di progetto in riferimento alle lavorazioni non eseguite per un importo complessivo di **15.189,43 + IVA (e dunque pari a complessivamente a 16.877,14 € IVA inclusa)**;

- quota delle economie disponibile sul quadro economico come sopra riportato per un importo pari a



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**45.245,77 € + IVA (e dunque pari a complessivamente a 50.273,08 € IVA inclusa);**

- quota del bilancio ordinario dell'Istituto pari a **3.629,26 € + IVA (ovvero complessivamente 4.032,51 € IVA inclusa).**

**RILEVATO, altresì** che le operazioni prospettate dalla DL possono configurarsi quali interventi volti alla realizzazione di opere necessarie per l'intervento e che non rappresentano variante rispetto al progetto originariamente approvato;

#### DETERMINA

- di autorizzare di accedere alle somme a disposizione, commisurate in euro 49.522,15 € IVA ESCLUSA;
- di approvare, in virtù di essi, una variazione complessiva dell'importo contrattuale per i lavori di *“Interventi di ripristino della fruibilità di alcuni ambienti presso i siti di Villa Adriana e del Santuario di Ercole Vincitore, restauro e rifunzionalizzazione delle aree pavimentate presso il giardino di Villa d'Este nonché aumento della accessibilità della Mensa Ponderaria mediante strumenti di fruizione virtuale\_VILLA ADRIANA”*, di euro 49.522,15 € IVA ESCLUSA dando atto che la maggiore spesa trova copertura come di seguito specificato: somme a disposizione nell'originario quadro economico, economie di gara generate dal procedimento di affidamento dell'appalto e quota del bilancio ordinario dell'Istituto;
- di imputare l'importo nel capitolo di bilancio “2.1.4.001/2.02.03.06.001/P4 avente ad oggetto “PNRR - Progetto 3 - VA” ;
- di approvare, per i fini di cui in premessa, e con valore di ratifica a tutti gli effetti di legge - l'accordo negoziale qui compiegato, rimandando al medesimo i relativi termini, patti e condizioni, sempre e comunque in pregio alla tutela erariale, una volta valutata ed appurata l'intrinseca ragione di legittimità e congruità;
- di procedere alla pubblicazione sui canali istituzionali.

**SI ATTESTA** l'assenza di conflitto d'interessi.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Dott. Andrea Bruciati



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: [va-ve@pec.cultura.gov.it](mailto:va-ve@pec.cultura.gov.it)

PEO: [va-ve@cultura.gov.it](mailto:va-ve@cultura.gov.it)