



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DETERMINA DI MODIFICA EX ART. 120, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 36/23 IN RELAZIONE AL LAVORI DI “ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO PER TUTTA LA LINEA CHE ALIMENTA IL QE ESTERNO CANOPO DALLA CABINA COSIDDETTA B” CIG: B6136EE9B9

Premesso:

- che contratto n. 55 del 06/05/2025 sono stati affidati, tramite trattativa su MePA, i lavori di Collegamento elettrico del Quadro esterno Canopo con la Cabina B di Villa Adriana, alla ditta Efficace Impianti s.r.l. per un importo di € 125.000,00;

Considerato che:

- il progettista, si è reso disponibile ad assumere detto incarico, ritenendo congruo l'importo previsto dal QTE come su indicato;

- l'Istituto ha verificato la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica insino al progettista;

RICHIAMATO il contratto n. 55 del 06/05/2025 la società Efficace Impianti S.r.l. con sede in Via della Giuliana 19 – 00195 Roma C.F./P.IVA 11465791009 per un importo previsto ab origine pari a 22.503,82 € iva esclusa e cassa;

RILEVATO che alla luce di quanto sopra esposto possa procedersi con l'affidamento della attività di cui all'oggetto Società Efficace Impianti S.r.l. con sede in Via della Giuliana 19 – 00195 Roma C.F./P.IVA 11465791009;

RILEVATO l'importo contrattuale aggiornato a seguito della presente modifica è definito come segue: 22.503,82 € esclusa IVA e cassa;

DETERMINA

- di autorizzare la variazione contrattuale in favore di società Efficace Impianti S.r.l. con sede in Via della Giuliana 19 – 00195 Roma C.F./P.IVA 11465791009 per un importo pari a € **22.503,82** € iva esclusa in aumento rispetto al contratto originario n. 55 del 06/05/2025 0 determinando un aggiornamento contrattuale per un importo complessivo di € **147.503,82** € iva esclusa al fine di svolgere l'attività di cui all'oggetto;
- di approvare, in virtù di essi, una variazione complessiva dell'importo contrattuale per i lavori di che *“durante le lavorazioni si è riscontrato una indisponibilità di spazio nell'ultimo tratto di cavidotto tra il quadro esterno e il quadro interno del Canopo che ha impedito l'esecuzione dell'ultima tratta*



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 07745589
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it
PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

facenti parte dell'appalto originario rendendo necessario individuare modalità realizzative di una nuova linea elettrica con conseguenti lavorazioni di scavo e installazioni necessarie non originariamente previste;”;

- di imputare l'importo nel capitolo di bilancio spesa 1.1.3.145/1.03.02.09.004/A (impianti elettrici e termoidraulici) del bilancio 2025 di questo Istituto;
- di approvare, per i fini di cui in premessa, e con valore di ratifica a tutti gli effetti di legge - l'accordo negoziale qui compiegato, rimandando al medesimo i relativi termini, patti e condizioni, sempre e comunque in pregio alla tutela erariale, una volta valutata ed appurata l'intrinseca ragione di legittimità e congruità;
- di procedere alla pubblicazione sui canali istituzionali.

SI ATTESTA l'assenza di conflitto d'interessi.

Per il DIRETTORE GENERALE MUSEI

Prof. Massimo Osanna
IL DELEGATO
Dott.ssa Elisabetta Scungio



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 07745589
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it
PEO: va-ve@cultura.gov.it