

Lavori di: "LAVORI INERENTI I DANNI DA MALTEMPO NEI SITI DELL'ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE. AI SENSI DELL'ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/2023"

CIG : BAE65F10B9

Impresa: Safio Costruzioni s.r.l., con sede in Via Roma 232 – 67061 Carsoli (AQ) P.IVA n. 02142120662

Contratto: n. 25 del 25/03/2026 - determina di rettifica n. 53 del 10/04/2026

Importo contrattuale dei lavori: 136.345,14 €

VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 29 MAGGIO 2026

Presenti: Antonella Mastronardi (RUP), Gioacchino Carrarini (D.O. per conto dell'impresa), Gianni De Angelis (capocantiere).

Firmano il presente verbale: Antonella Mastronardi (D.L.), Gioacchino Carrarini (D.O. per conto dell'impresa)

Il sopralluogo è finalizzato alla verifica della conclusione dei lavori, da svolgersi entro il termine del 20 maggio 2026.

Nel corso del sopralluogo i presenti evidenziano che i lavori di cui al citato contratto sono pressoché conclusi a meno delle seguenti circostanze degne di nota, da intendersi quali attività accessorie da perfezionare:

1. completamento della installazione dei rivestimenti in merito alle opere provvisorie di Villa d'Este;
2. completamento dell'installazione dei puntelli presso il Santuario di Ercole Vincitore;

N.B. Le attività previste nel sito di Villa Adriana sono definitivamente concluse e la documentazione inerente è acquisita agli atti con prot. 1567 in data 29/05/2026 previa revisione congiunta degli atti.

Si concedono n. 15 giorni per il completamento di quanto sopra indicato ai punti 1 e 2.

Osservazioni e annotazioni

IL RUP

(Arch. Antonella Mastronardi)



PER L'APPALTATORE

Safio s.r.l.

(Ing. Gioacchino Carrarini)

