



## Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

**Lavori di:** "LAVORI INERENTI I DANNI DA MALTEMPO NEI SITI DELL'ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE. AI SENSI DELL'ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/2023"

**CIG : BAE65F10B9**

**Impresa:** Safio Costruzioni s.r.l., con sede in Via Roma 232 – 67061 Carsoli (AQ) P.IVA n. 02142120662

**Contratto:** n. 25 del 25/03/2026 - determina di rettifica n. 53 del 10/04/2026

**Importo contrattuale dei lavori:** 136.345,14 €

### VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 24 GIUGNO 2026

**Presenti:** Laura Bernardi (DL), Gioacchino Carrarini (D.O. per conto dell'impresa), Gianni De Angelis (capocantiere).

**Firmano il presente verbale:** Laura Bernardi (DL), Gioacchino Carrarini (D.O. per conto dell'impresa)

Il sopralluogo è finalizzato alla verifica della conclusione dei lavori, in aggiornamento del verbale del 29 maggio 2026.

Nel corso del sopralluogo i presenti evidenziano che i lavori di cui al citato contratto sono pressoché conclusi e risultano in corso di smontaggio le strutture a tubi e giunti a servizio dell'installazione dei puntelli presso il tempio del Santuario di Ercole Vincitore. Si richiede l'invio della documentazione progettuale aggiornata.

N.B. Le attività previste nel sito di Villa Adriana sono definitivamente concluse e la documentazione inerente è acquisita agli atti con prot. 1567 in data 29/05/2026 previa revisione congiunta degli atti, analogamente si considerano concluse le attività presso il sito di Villa d'Este, previa consegna della relativa documentazione aggiornata.

La ditta incaricata si impegna a fornire la documentazione economica a consuntivo dell'intervento, al fine dell'emissione del saldo finale.

### Osservazioni e annotazioni

Tivoli, 24/06/2026

La DL

Arch. Laura Bernardi

PER L'APPALTATORE

Safio s.r.l.

(Ing. Gioacchino Carrarini)



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it