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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Al Direttore delegato dell’Istituto
Villa Adriana e Villa d’Este
Dott.ssa Elisabetta Scungio

E p.c. Al Segretario Amministrativo
Dott.ssa Elena Achille

OGGETTO: Relazione dell’intervento in somma urgenza adottato a seguito dei danni da maltempo nell’area del
Tempio nel sito del Santuario di Ercole Vincitore.

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ex art. 140 del D.Lgs 36/2023

OGGETTO Santuario di Ercole Vincitore — area del
Tempio
TITOLO DELL’INTERVENTO Interventi a vario titolo di risoluzione delle

problematiche accorse a seguito della ondata di
maltempo nella settimana compresa tra il
09/02 e il 15/02/2026 a Tivoli

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Premesso che
- Durante lo svolgimento di un giro di controllo, in data 16/02/2026, &€ emersa la circostanza per la quale risulta
crollata una porzione della muratura di epoca contemporanea, di contenimento del terreno al di sotto della
ricostruzione metallica della facciata del tempio — presenti al sopralluogo: dott.ssa Carbonara, arch. Laura Bernardi;
- nel corso di tale giornata sono state apposte transenne e relativa cartellonistica per impedire I’avvicinamento di
utenti, personale interno e ditte presenti sul sito;
- In data 20/02/2026, si svolgeva un sopralluogo nella zona, con il RSPP Ing. Bernoni, su richiesta del personale di
vigilanza del sito, alla presenza dell’arch. Bernardi e dell’AFAV Noemi Castellano, al fine di accertare le condizioni
di sicurezza dell’area transennata ed eventuali ulteriori pericoli di crollo nelle zone circostanti, che si allega alla
presente;
- In data 20/02/2026, si svolgeva un sopralluogo nella zona, alla presenza dell’arch. Bernardi e dell’ass. Morrone,
nel corso del quale si constatavano le seguenti circostanze:
- con riferimento alla struttura muraria antica, afferente alla scalinata del tempio antico, € stato rilevato che il
crollo é abbastanza esteso e ha saturato gli spazi liberi da strutture antiche;
- che il muro di epoca contemporanea non risulta fondato su struttura visibile e che le forti piogge hanno condotto
al rigonfiamento della muratura che doveva contenere il terreno retrostante e al successivo crollo;
- che nelle porzioni destra e sinistra, ai lati del controllo, la muratura presenta un rigonfiamento che necessita un
controllo;
- che nella porzione a sinistra dell’area e scalinata del tempio, in una parte di muratura poggiante al di sopra di
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un fronte di scavo, la muratura superiore necessita di un controllo per le medesime motivazioni di pericolo;

- che guardando I’area da una posizione sopraelevata, nel terreno risulta inserito un canale in cemento, afferente
probabilmente alla centrale idroelettrica, del quale non si conosce il diametro ma che sicuramente contribuisce
al peso del terreno;

Visto:
L’art. 140 del D.Lgs 36/2023;

Considerato che:

- il sito del Santuario di Ercole Vincitore €, ope legis, sottoposto alle disposizioni di tutela del D.Lgs 42/2004;

- I’area del Tempio ¢ un’area di particolare interesse tanto sul piano scientifico quanto divulgativo essendo parte
integrante del percorso di visita del sito;

- allo scopo della salvaguardia dei beni e delle persone risulta necessario provvedere con urgenza agli interventi per
la messa in sicurezza delle porzioni pericolanti dell’area;

Tutto cio premesso, visto e considerato, si redige il sequente Verbale di Somma Urgenza.

Circostanza di somma urgenza

Nel corso del sopralluogo citato e sulla scorta di quanto rilevato nel corso dello stesso, la sottoscritta arch. Laura
Bernardi, sentita la dott.ssa Carbonara, riscontra la circostanza di somma urgenza che, non consentendo alcun
ulteriore indugio, richiede I’adozione di misure indilazionabili al fine di eliminare situazioni dannose e pericolose
per il bene e per la pubblica incolumita.

Interventi e lavorazioni posti in essere e residui

Allo scopo di rimuovere la possibilita di potenziale pericolo alla pubblica incolumita sono state disposte le seguenti
operazioni:

Per quanto concerne il muro di contenimento in oggetto viene convocata la ditta Safio Costruzioni s.r.l. presente nel
sito del Santuario di Ercole Vincitore in qualita di subappaltatrice della ditta Ducale Restauro s.r.l. per i lavori di
Messa in sicurezza, conservazione e restauro degli ambienti lungo la via Tecta e del Restauro del lato nord del
Triportico e in possesso di mezzi e professionalita idonee. Alla ditta Safio Costruzioni s.r.l. viene richiesto di
provvedere con urgenza alla progettazione ed installazione di una opera provvisionale di puntellamento della
porzione di muro residua in modo da consentire lo spostamento e la cernita delle macerie.

Resta inteso che le operazioni richieste sono da intendersi quali attivita di mero pronto intervento. Sono in ogni caso
da programmare ulteriori attivita di messa in sicurezza definitiva dei due ambiti. In particolare & necessario, per cio
che concerne il muro di contenimento, prevedere un intervento di restauro della parete;

Tutte le lavorazioni, anche in questa fase di pronto intervento, devono essere corredate da adeguata documentazione
grafica e fotografica, comprensiva delle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Stima dei costi delle operazioni in somma urgenza:

Per quanto concerne le attivita da svolgersi da parte della ditta Safio s.r., in ragione della complessita
dell’intervento, che comprende:

- larimozione delle macerie,

- lacernita del materiale antico da quello contemporaneo, ad opera del personale archeologo interno
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la riprofilatura della porzione di terra e il relativo contenimento della stessa

il controllo delle murature laterali afferenti i lati del crollo

il controllo del canale in cemento soprastante

I’eventuale realizzazione di una parete di puntellamento della porzione crollata, con relativo studio della
fondazione della stessa, laddove possibile

la logistica dei trasporti interni al sito, particolarmente ostica

pertanto si richiede una stima di spesa alla ditta incaricata, da accertare mediante specifica perizia.

Cronoprogramma delle operazioni in somma urgenza:
- Per quanto concerne le attivita da svolgersi da parte della ditta Safio Costruzioni s.r.1, le attivita di progettazione
ed installazione richiedono un tempo tecnico stimabile in circa 20 giorni.

A norma dell’art. 140 del D.Igs 36/2023, si provvedera, entro 10 giorni dalla presente, alla redazione della perizia
giustificativa.

Si allegano di seguito immagini significative delle circostanze di cui al presente verbale.

| funzionari presenti al sopralluogo

Arch. Laura Bernardi

/ (AU R, f;’){%}{./_t{;,ﬂ ~

Per presa visione

Dott.ssa Viviana Carbonara /\ﬁ-‘ é gD
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Foto del muro di contenimento
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Dettaglio del crollo
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Dettaglio delle macerie



