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QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: | Opere di manutenzione delle aree a verde nei siti afferenti all'lstituto Villa Adriana e Villa d'Este
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 PULIZIA Diserbo manuale di aree archeologiche senza arbusti e cespugli, in presenza di strutture senza
A02.02.008 |partiti decorativi. Comprensivo di successiva raschiatura per l'asportazione ... del terreno dell'ambito del sito
escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta
Sommano mq 1°000,00 1°000,00 - 12,84 12°840,00 12°840,00
2 PULIZIA Estirpazione di radici arboree penetrate in profondita su muri o su paramenti antichi, quando non
A02.02.010 |sia necessario procedere contestualmente a maggiori lavorazioni di consoli ... ntonamento nell'ambito del
sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta.
Sommano mq 117,00 117,00 - 18,83 27203,11 2203,11
3 OPERE A VERDE IN AREA ARCHEOLOGICA Diserbo chimico totale di vegetazione erbacea in area
A02.02.078 |archeologica, su superfici o strutture murarie non particolarmente degradate, prive di into ... della
vegetazione trattata, effettuato con particolare cautela. Su superfici e strutture ad altezza inferiore a 2,50 m.
Sommano mq 2"747,30 2"747,30 --- 9,89 27°170,80 27°170,80
4 Esecuzione di spietramento in area archeologica di viali e zone di percorso, nonché fasce perimetrali di
A02.02.083 |ruderi, con asporto di sassi, ciottoli, nonché radici ed erbe infestanti, e ... trasporto e conferimento del
materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento. Per superfici non inferiori a 1000 mq.
Sommano mq 2°012,50 2°012,50 --- 8,35 16°804,38 16°804,38
5 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di
A03.03.002.a |ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
Sommano mc 20,00 20,00 - 68,05 1'361,00 1'361,00
6 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica,
A04.01.021.a|compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,
Sommano giorno 13,00 15,00 2,00 454,52 5908,76 6'817,80 909,04 15,385
7 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica,
A04.01.021.b|compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 25,00 m, portata 200 kg,
Sommano giorno 13,00 13,00 --- 741,04 9'633,52 9°633,52
8 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei
C01.01.003 |mezzi meccanici, con I’asportazione degli apparati radicali, compresa 1’asportazione del materiale di risulta
e trasporto in discarica o altro luogo indicato
Sommano mq 7°651,81 7°651,81 --- 1,90 14°538,44 14'538,44
9 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi,
C01.01.005 |canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copert ... ed arbustiva naturale, con raccolta
e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
Sommano mq| 107965,60| 31°682,60, 207717,00 1,44 15790,46 45'622,94 29°832,48 188,927
10 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. ¢ Ailanthus spp.),con diametri
A RIPORTARE 307741,52
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 30°741,52
C01.01.008 |inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante I'impiego di attrezza ... teriale di risulta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato radicale
Sommano mq 1'065,00 17065,00 --- 2,67 2'843,55 2'843,55
11 Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondita di 0,15 cm., con attrezzo portato da
C01.02.014 |trattrice, in due passaggi incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato.
Sommano mq| 20°086,00| 25°086,00 5°000,00 0,22 4'418,92 5'518,92 17100,00 24,893
12 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (Larice,
C01.04.001 |Castagno, ecc.) di ? 3 - 10 cm o di ferro ??12 - 14 mm, di lunghezza 80 - ... capacita consolidante delle
piante si limita a 2 - 3 m di profondita . Per un fissaggio corretto con i tondini in ferro
Sommano m 130,00 130,00 - 54,29 7°057,70 7°057,70
13 Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque,
C01.06.030 |non superiore a m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni oppo ... del @ in testa di cm. 8/10;
passamano di m.2,70 del @ in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del @ in testa di cm.6/7.
Sommano m 334,00 334,00 --- 28,08 9'378,72 9'378,72
14 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica
C01.08.003.b |compreso I’onere per lo smaltimento. superfici continue da 300 a 500 mq
Sommano mq| 226°551,00| 226°551,00 --- 0,37 83823,87 83'823,87
15 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica
C01.08.003.¢ |compreso I’onere per lo smaltimento. superfici continue oltre 2000 mq
Sommano mq| 5107528,00| 510°528,00 - 0,11 56°158,08 56°158,08
16 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del materiale di risulta superfici
C01.08.004.c |continue da 500 a 1000 mq
Sommano mq| 281°134,00| 281°134,00 --- 0,19 53°415,46 53°415,46
17 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del materiale di risulta superfici
C01.08.004.d | continue da 1000 a 2000 mq
Sommano mq| 77°472,00) 77°472,00 - 0,12 9296,64 9296,64
18 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale di risulta
C01.08.005.a |e trasporto a discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. superfici continue fino a 5000 mq
Sommano mq| 44'717,00| 135'697,00, 907980,00 0,23 107284,91 31°210,31 207925,40 203,457
19 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale di risulta
C01.08.005.b |e trasporto a discarica compreso I’onere per lo smaltimento. superfici continue oltre 5000 mq
Sommano mq| 690°775,00| 6907775,00 --- 0,16 110°524,00 110°524,00
20 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione
C01.08.009 |arbustiva e arborea presente.
Sommano mq| 88°630,66| 907350,66 1'720,00 0,78 69°131,91 70°473,51 17341,60 1,941
21 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt. 2,0,
A RIPORTARE 54°108,52
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 54°108,52
C01.09.001.a |consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 ... igorosa, pulizia dell’area,
compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi fino a 50 piante
Sommano cad 824,00 824,00 --- 8,86 7300,64 7°300,64
22 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt. 2,0,
C01.09.001.b |consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 ... vigorosa, pulizia dell’area,
compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi oltre 50 piante
Sommano cad 500,00 500,00 - 6,65 3'325,00 37325,00
23 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt. 2,0,
C01.09.001.c |consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 ... ia dell’area, compreso carico,
trasporto e onere di smaltimento delle risulte: arbusti singoli di altezza sino a mt. 2,0
Sommano cad 76,00 76,00 - 17,72 1'346,72 1'346,72
24 Manutenzione ordinaria di siepi, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e
C01.09.003.a |rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo
della siepe inferiore a mq 3/m
Sommano m 460,00 460,00 - 2,12 975,20 975,20
25 Manutenzione ordinaria di siepi, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e
C01.09.003.b |rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo
della siepe mq da 3 a 5/m
Sommano m 520,00 520,00 --- 3,73 1'939,60 17939,60
26 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e
C01.09.004.a |rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo
della siepe inferiore a mq 3/m
Sommano m 5°000,00 5°000,00 --- 2,84 14°200,00 147200,00
27 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e
C01.09.004.b |rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo
della siepe mq da 3 a 5/m
Sommanom|  2'368,00( 2'368,00 - 5,32 12°597,76 12°597,76
28 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e
C01.09.004.c |rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo
della siepe oltre mq 5/m
Sommano m 1°000,00 1°000,00 - 10,19 10190,00 10°190,00
29 Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia dell’area, compreso carico,
C01.09.006 |trasporto e onere di smaltimento delle risulte.
Sommano mq| 12°701,00| 12"701,00 --- 3,10 39°373,10 39'373,10
30 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della
C01.10.004.b |branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi nece ... riale di risulta a pubblica
discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura. II"* F
Sommano cad 29,00 29,00 --- 327,88 9'508,52 9'508,52
A RIPORTARE 54°108,52
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 54°108,52
31 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre
C01.10.007.e |secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm., raccolta e trasporto del
materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento. I* F B
Sommano cad 19,00 24,00 5,00 328,99 6250,81 7°895,76 1'644,95 26,316
32 Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi
C01.10.010.b | necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diamet ... ¢ a cm. 5, raccolta e
trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento. II" F
Sommano cad 12,00 12,00 --- 194,47 2'333,64 2'333,64
33 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere,
C01.10.018.b |attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso
’onere per lo smaltimento. I* F B
Sommano cad 50,00 50,00 --- 407,49 20°374,50 20°374,50
34 I prezzi sono riferiti alla potatura di alberature poste nei parchi e viali stradali considerando le forze secondo
C01.10.021 |i diametri assunti dalle essenze durante il loro sviluppo.
I For ... rto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento. da valutare a
giornata lavorativa
Sommano cad 14,00 14,00 --- 2'873,63 40'230,82 40°230,82
35 Concimazione starter con concimi complessi contenenti azoto nella forma a lenta cessione(minimo 4% di
C01.11.002 |azoto da Ureaform o IBDU) per un dosaggio minimo di 4 grammi per mq di azoto
Sommano mq| 167532,00] 16°532,00 - 0,12 1'983,84 17983,84
36 Concimazione localizzata, con concimi chimico-organici, compresa fornitura, trasporto, distribuzioni e
C01.11.003.b |interramento dei concimi: arbusti isolati
Sommano cad 9'488,00 9°488,00 --- 2,57 24°384,16 24°384,16
37 Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione, selettivo o totalitario
C01.11.004 Sommano mq| 111296,00| 111296,00 - 0,06 6'677,76 6'677,76
38 Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte della
C01.11.005 |superficie o soltanto su alcuni tipi di vegetazione
Sommano mq 6°000,00 6°000,00 --- 0,14 840,00 840,00
39 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, su arbusti in filare,
C01.11.006 |compresa fornitura del prodotto.
Sommano m| 18°423,60| 187423,60 --- 0,81 14°923,12 14'923,12
40 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, per alberi di altezza fino a
C01.11.008.b |m.10, compresa fornitura di acqua e prodotto: in ore notturne
Sommano cad 10,00 10,00 - 13,31 133,10 133,10
41 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attivita di controllo di efficienza e di pulizia
C01.12.001.b |delle singole parti costitutive dell’impianto , sostituzione di qual ... anto funzionante e regolato secondo le
A RIPORTARE 557753,47
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 557753,47
necessita richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici da 15 mq a 60 mq
Sommano mq| 13°301,00] 13"301,00 - 1,06 14°099,06 14°099,06
42 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attivita di controllo di efficienza e di pulizia
C01.12.001.d | delle singole parti costitutive dell’impianto , sostituzione di qual ... ianto funzionante e regolato secondo le
necessita richieste: per giardini con 1 irrigatore per superficie sopra i 200 mq
Sommano mq| 42°544,00| 42'544,00 - 0,14 5'956,16 5'956,16
43 Manutenzione ordinaria e straordinaria di composizione stagionali di piante in vaso calcolato per ciascuna
N.P. 01 pianta
Sommano cadauno 534,12 534,12 --- 18,91 107100,21 107100,21
44 Irrigazione nei periodi di maggiore siccita' con frequenza stabilita dalla d.l. e secondo necessita' al fine di
N.P. 02 garantire la piena vitalita' dei tappeti erbosi non serviti da impia ... ante innaffiamento meccanico o manuale
per prati e vasi.calcolato stimando un operatore per 2 ore per 60 giorni 'anno
Sommano a corpo 1,00 1,00 - 4°082,94 4°082,94 4°082,94
45 Messa a dimora di piante arbustive o di piccoli alberi compresa la fornitura in zolla o vaso per altezza da
N.P. 03 1.00 a 2.00 mt fornitura e stesa di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione.
Sommano cadauno 300,00 300,00 - 26,57 7971,00 7971,00
46 Messa a dimora di piante erbacee compresa la fornitura in vaso, compresa la fornitura di ammendante la
N.P. 04 preparazione del terreno e la bagnatura.
Sommano cadauno 400,00 1'100,00 700,00 20,82 87328,00 227902,00 14°574,00 175,000
47 Mantenimento  in  efficienza  di strutture di regimentazione delle acque  piovane  quali
N.P.05 canalette, caditoie, griglie e pozzetti; mediante pulizia da terri ... e accantonamento ¢ carico su mezzi di
trasporto e conferimento del materiale escluso onere di smaltimento
Sommano cadauno 8,00 8,00 -- 33,99 271,92 271,92
48 Attivita di presidio giornaliero da svolgersi nei siti secondo le seguenti modalita:
N.P.06 - N. 2 operatori per 4 ore giornaliere e per una volta alla settimana per i siti di Villa Adri ... ione del presidio.
1l prezzo si intende compensato di un furgone minivan per trasporto promiscuo di persone e materiali.
Sommano A Settimana 52,00 52,00 --- 743,65 38'669,80 38'669,80
49 Gestione annuale di prodotti per il biorisanamento delle vasche di Villa Adriana, comprensiva della fornitura
N.P.07 dei prodotti, del loro scarico in vasca secondo il calendario annuale stabilito e le indagini di laboratorio.
Come da offerta allegata
Sommano a copo - 1,00 1,00, 317262,00 - 317262,00 317262,00
50 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata tipo orsogril
S01.01.001.0 |(dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in
8.a pve. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Sommano m 382,40 382,40 - 8,30 3'173,93 3173,93
51 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di
S01.01.001.1 |cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
A RIPORTARE 101°589,47
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 101°589,47
2b Sommano m?|  8'998,57  8'998,57 - 0,07 629,90 629,90
52 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di
S01.01.002.0 |tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico
la (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).
Sommano m? 5,00 5,00 - 93,02 465,10 465,10
53 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di
S01.01.002.0 |tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e di
L.b scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
Sommano m? 60,00 60,00 --- 3,78 226,80 226,80
54 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di alluminio, base cm
S01.01.004.0 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di
la utilizzo m 1,98. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
Sommano cad 45,00 45,00 --- 9,81 441,45 441,45
55 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di alluminio, base cm
S01.01.004.0 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di
1.b utilizzo m 1,98. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
Sommano cad 45,00 45,00 --- 4,20 189,00 189,00
56 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165,
S01.01.004.0 |completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190.
2.03.a Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
Sommano cad 20,00 20,00 - 37,08 741,60 741,60
57 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165,
S01.01.004.0 |completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico massimo kg
2.03.b 190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
Sommano cad 20,00 20,00 - 26,14 522,80 522,80
58 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea per profondita fino a m 3,
S01.01.007.0 |compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... zione riferita al metro quadrato
la di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Sommano m? 100,00 100,00 --- 8,46 846,00 846,00
59 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea per profondita fino a m 3,
S01.01.007.0 |compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... ri. Valutazione riferita al metro
L.b quadrato di superficie della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Sommano m? 300,00 300,00 --- 3,22 966,00 966,00
60 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale a duplice torsione cm 6 x 8,
S01.01.007.1 |fissaggio con paletti metallici infissi a mano in terreno sciolto, legatura dei teli di rete, successivo spritz
1 beton di spessore medio cm 5/10.
Sommano m? 20,00 20,00 --- 52,15 1'043,00 1°043,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE _ %
Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 840°197,19 9417786,66 101°589,47 12,091
M:001 VILLA ADRIANA 371°908,07 4587923,54 87°015,47 23,397
M:001.001 FASCIA ANTINCENDIO 24°829,23 24'829,23 -—-
M:001.001.001 Servizi 17341,60 17341,60 -—-
M:001.001.002 Lavori 23°487,63 237487,63 -—-
M:001.002 INTERVENTI SISTEMI PTANI 265°020,87 265°020,87 -
M:001.002.001 Servizi 9'927,06 9'927,06 -—-
M:001.002.002 Lavori 255°093,81 255°093,81 -—-
M:001.003 INTERVENTI SISTEMI LINEARI 14°696,54 14°696,54 -—-
M:001.003.001 Servizi 127990,68 127990,68 -—-
M:001.003.002 Lavori 17705,86 17705,86 -—-
M:001.004 ALTRE LAVORAZIONI 63'631,86 1277280,33 63°648,47 100,026
M:001.004.001 Servizi 28°169,80 59°431,80 31°262,00 110,977
M:001.004.002 Lavori 35'462,06 67'848,53 32°386,47 91,327
M:001.005 SICUREZZA 37729,57 37729,57 -—-
M:001.005.003 Oneri della sicurezza 37729,57 37729,57 -—
M:001.006 INTERVENTO SU TERRENI CONFINANTI - 23367,00 23367,00 *)
M:001.006.002 Lavori -—- 23'367,00 23'367,00 *)
M:002 VILLA D'ESTE 326°111,80 340'685,80 14°574,00 4,469
M:002.001 FASCIA ANTINCENDIO 7731,77 77731,77 -—-
M:002.001.001 Servizi 7731,77 7731,77 -—-
M:002.002 INTERVENTI SISTEMI PIANI 135°768,66 1357768,66 -—-
M:002.002.001 Servizi 83'052,81 837052,81 -—-
M:002.002.002 Lavori 52°715,85 52'715,85 -—-
M:002.003 INTERVENTI SISTEMI LINEARI 105°771,78 105°771,78 -—-
M:002.003.001 Servizi 82°364,52 82'364,52 -—
M:002.003.002 Lavori 23°407,26 23°407,26 -—-
M:002.004 ALTRE LAVORAZIONI 72°839,54 87°413,54 14°574,00 20,008
M:002.004.001 Servizi 34°180,14 48'754,14 14°574,00 42,639
M:002.004.002 Lavori 38'659,40 38'659,40 -—-
M:002.005 SICUREZZA 4°000,05 4°000,05 -
M:002.005.003 Oneri della sicurezza 4°000,05 4°000,05 -
M:003 SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE 85911,07 85911,07 -—-
M:003.001 FASCIA ANTINCENDIO 5'084,01 5°084,01 -—-
M:003.001.001 Servizi 37118,25 37118,25 -—-
M:003.001.002 Lavori 1'965,76 1965,76 -—-
M:003.002 INTERVENTI SISTEMI PTANI 72°308,50 72°308,50 -
M:003.002.001 Servizi 187900,12 187900, 12 -—-
M:003.002.002 Lavori 53°408,38 53408,38 -—-
M:003.004 ALTRE LAVORAZIONI 7254,51 7254,51 -—-
M:003.004.001 Servizi 1373,01 17373,01 -—-
M:003.004.002 Lavori 5'881,50 5'881,50 -
M:003.005 SICUREZZA 1264,05 17264,05 -
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE - o
Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO
M:003.005.003 Oneri della sicurezza 1264,05 1264,05 -—
M:004 MAUSOLEO DEI PLAUTI 14'913,31 14'913,31 -—-
M:004.004 ALTRE LAVORAZIONI 14°761,42 14°761,42 --
M:004.004.001 Servizi 11°058,44 11°058,44 -
M:004.004.002 Lavori 37702,98 37702,98 -—-
M:004.005 SICUREZZA 151,89 151,89 -—-
M:004.005.003 Oneri della sicurezza 151,89 151,89 -—
M:005 MENSA PONDERARIA DI TIVOLI 2'683,14 2'683,14 -—-
M:005.004 ALTRE LAVORAZIONI 2°583,12 2°583,12 -
M:005.004.001 Servizi 271,92 271,92 -—-
M:005.004.002 Lavori 2°311,20 2°311,20 -
M:005.005 SICUREZZA 100,02 100,02 -—-
M:005.005.003 Oneri della sicurezza 100,02 100,02 -—
M:006 PRESIDIO 38'669,80 38'669,80 -—-
M:006.004 ALTRE LAVORAZIONI 38669,80 38'669,80 --
M:006.004.001 Servizi 38669,80 38'669,80 -—-

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFEA DESCRIZIONE VO/ :
Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 840°197,19 941°786,66 101°589,47 -
Totale variazione euro 101°589,47 12,091
Data, 27/04/2026
11 Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: [C:\Users\Mastronardi\Downloads\computo del verde.dcf - C:\Users\Mastronardi\Downloads\computo metrico di variante_aggiornato.dcf]




