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Comune:

Immobile:

Lavori di:

Impresa:

Importo:

Contratto:

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
Al Direttore
dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este
Dott. Alberto Samona

SEDE

Tivoli

Istituto Villa Adriana e Villa d'Este - siti afferenti

APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI AFFERENTI ALL’ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
Angeloni Angelo s.r.l. - Via Trincea delle Frasche, 92 - 00054 Fiumicino RM. — P.IVA
01759521006

563.490,30 € di cui 554 244,72 € per servizi e lavori e 9.245,58 € per oneri della
sicurezza (importo annuo rinnovabile per ulteriori due annualitd) a fronte di un ribasso
offerto del 33,30%

n. 88 del 16/10/2025

CIG: B6C65004A5

RELAZIONE DI VARIANTE Al SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023

1. PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 98 del 05/05/2025, questo Istituto, ha deciso di dare avvio alla procedura di

gara per I’affidamento dell’appalto misto servizi e lavori per ’esecuzione della manutenzione delle aree

verdi afferenti all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este.

Il procedimento di gara, € stato svolto attraverso 1’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement

Digital PA e che il termine per la presentazione delle offerte ¢ stato fissato in data 09/06/2025 alle ore 12.00
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

e che entro il suddetto termine sono pervenute n. 8 offerte.

In esito alle operazioni di gara ¢ risultata la migliore offerta quella pervenuta dalla Soc. Angeloni Angelo
s.r.l. come rilevabile dai verbali e dagli atti di gara, ai quali si rimanda.

Con Determina di aggiudicazione n. 217 del 04 settembre 2025, immediatamente efficace e le cui premesse
devono intendersi integralmente richiamate nel presente atto, ¢ stato affidato 1’appalto misto servizi e lavori
per ’esecuzione della manutenzione delle aree verdi afferenti all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este
all’operatore economico Angeloni Angelo s.r.l., a fronte, dunque, di quanto proposto in sede di offerta
tecnica ed economica.

Con determinazione n. 222 del 10/09/2025 si concordava 1’avvio anticipato della commessa ai sensi dell’art.
17 comma 8 del D.Lgs 36/2023, stante 1’assoluta necessita di dare continuita al servizio al termine del
contratto in essere con 1’operatore uscente.

L’operatore eocnomico Angeloni Angelo s.rl. Ha consegnato tutta la documentazione di sicurezza attestante
il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.

L’operatore eocnomico Angeloni Angelo s.r.l. ha stipulato idonea polizza definitiva n. 06/01/21/3240507
con la soc. Finanziaria Romana, per un importo complessivo di € 28.175,00;

L’importo dei lavori, risultante dall’offerta ricevuta, ammonta ad € 554 244,72 oltre oneri della sicurezza
pari ad € 9.245,58, per un totale di € 563.490,30 oltre IVA;

Con contratto n. 88 del 16/010/2025 si procedeva alla stipula per 1’appalto in oggetto.

2. IL PROGETTO

Nell’ambito della procedura di affidamento del’APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER
L’ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AFFERENTI ALL’ISTITUTO VILLA
ADRIANA E VILLA D’ESTE, I’Amministrazione ha previsto un piano degli interventi previsti con

cronoprogramma stagionale e comprendenti per ciascun sito:

- VILLA D’ESTE: interventi sui sistemi piani della fascia antincendio e dei prati irrigui € non irrigui
con trattamenti e diserbi localizzati; interventi sui sistemi lineari delle siepi (scerbature, potature,
concimazioni); interventi sulle alberature anche prevedendo una quota di abbattimenti e di reimpianti;

interventi di ingegneria naturalistica;

=9 MINISTERO
@DELLA
M CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
Piazza Trento, 5 — 00019 Tivoli (RM)
Tel. +39 0774 5589
PEC:va-ve@pec.cultura.gov.it
PEO: va-ve@cultura.gov.it




ViAd
== o/ 1
M

Mhoristiorn Aol ootbirres

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

- VILLA ADRIANA: interventi sui sistemi piani della fascia antincendio e dei prati irrigui € non
irrigui con trattamenti e diserbi localizzati; interventi sui sistemi lineari delle siepi (scerbature,
potature, concimazioni); interventi sulle alberature anche prevedendo una quota di abbattimenti e di
reimpianti; interventi di ingegneria naturalistica (su quest’ultimo aspetto ¢ bene precisare che i
recenti lavori PNRR hanno consentito interventi mirati sugli esemplari in condizioni di pericolo); un
elemento importante nella manutenzione di Villa d’Este ¢ rappresentato dalle composizioni floreali

stagionali e dalla manutenzione delle piante in vaso.

- SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE: interventi sui sistemi piani della fascia antincendio e dei
prati con trattamenti e diserbi localizzati; presso il Santuario riveste grande importanza 1’attivita di
diserbo delle murature, da eseguirsi mediante utilizzo di operatori su fune; interventi sulle alberature

anche prevedendo una quota di abbattimenti e di reimpianti; interventi di ingegneria naturalistica;

- MAUSOLEO DEI PLAUTII: interventi sui sistemi piani della fascia antincendio e dei prati con
trattamenti e diserbi localizzati; presso il Mausoleo riveste grande importanza 1’attivita di diserbo
delle murature, da eseguirsi mediante utilizzo di operatori su fune; interventi sulle alberature anche

prevedendo una quota di abbattimenti e di reimpianti; interventi di ingegneria naturalistica;

- MENSA PONDERARIA DI TIVOLI: interventi di manutentimento dei sistemi di regimentazione e
diserbo.

Il progetto comprende i seguenti elaborati:
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Elaborati grafici

TAV. 01 VA Sist- pua
TAY, 02 VA Sist- lincan
TAV, (03 VA Acoessi
TAV. (4 VE Sis1- pram
TAV. 05 VE Sist- linear:
TAV. 00 VE roseto
TAVY. 07 VE Sist- misti
TAVY. 08 VE vazmi
TAV, 09 VE pavimentazion
TAV. 10 VE accessi
TAY. 11 SEV Sisl- plam
TAY, 12 SEV mocessi
TAV. 13 Plautii
TAV. |4 Mensa P
Elaborati descrittivi
Felazione tecnica
Capitolato speciale d appalto
Computo metrico
Elenco dei prezei unitari
Aaalisi del nuove preza
Incidenza della manodopera
Ouadro teemeo ccomomica
Cronoprogranua
Schema di contratto
0. n VA Piano di sicurerzen e coordinamento
h. ¥E Piano di sicurceza e coordinamento
¢. SEV Piano di sicurceza ¢ coordinamento
d. Plautii Piano di sicurezza ¢ coordinamento
& MP Piano di sicurezza ¢ coordinanito
11, a VADUVERI
b. VE DUVRI
¢, SEV DUVRI
d. Plautin DUVRI
& MP DUVRI
2. SPecifiche tecniche di manutenrione
13. Documento attinente la clausola sociale
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VERIFICA, VALIDAZIONE E AVVIO DEI LAVORI

I progetto ¢ stato validato dall'allora Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este in data 04/05/2025
(si veda All. I- verbale di validazione). Con consegna del 15/09/2025 si ¢ dato avvio ai lavori con termine di
consegna al 14/09/2026 al netto di eventuali rinnovi previsti dagli elaborati di gara (si veda A/l. 2 - consegna

delle aree).

CIRCOSTANZE ACCORSE NEL CORSO DEI LAVORI

Nel corso dei lavori sono rilevanti le seguenti circostanze che hanno reso necessarie puntuali valutazioni:
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

- CIRCOSTANZA N. 1- acquisizione di terreni in concessione. L’Istituto ¢ rientrato in possesso di terreni
adiacenti al perimetro di Villa Adriana ed identificati al foglio n. 84 particelle 13 e 14 (si veda Allegato 3 —
mappa catastale), 1 quali sono dunque da inserirsi nelle necessarie attivita amanutentive a carico del presente
appalto. In questi terrreni sono previste attivita di taglio dei prati, fresatura e rimozione selettiva di arbusti.

- CIRCOSTANZA N. 2: i bacini di acqua del sito di Villa Adriana sono stati oggetto di una
sperimentazione biologica attinente l’utilizzo di cianobatteri per ’esecuzione di un biorisanamento eco
compatibile. La sperimentazione ha avuto avvio a giugno 2025 a seguito di un repentino intorbidimento
dell’acqua del Teatro Marittimo ed ha oggi raggiunto una chiara calendarizzazione delle necessita di
intervento e della posologia del prodotto. Pertanto oggi ¢ possibile inserire detta sperimentazione nel ciclo
manutentivo, per il cui costo ¢ stato richiesto un preventivo che confluisce nella voce N.P. 07 (si veda
Allegato 4 — N.P07 e allegato 5- preventivo per biorisanamento)

- CIRCOSTANZA N. 3: Nell’ambito dell’esecuzione del progetto di ampliamento ed adeguamento dei
sistemi di sicurezza di Villa Adriana ¢ prevista 1’installazione del cavo sensibile lungo parte della recinzione
del sito. Come evidenziato dalla Tav. 2 di progetto risulta la presenza di fronde di alberi e piccoli arbusti
interferenti con le barriere antintrusione lungo il muro di recinzione, con diversi gradi di livello ed intensita
di vegetazione infestante (si veda Allegato 6- Tavola Cavo sensibile Nord e allegato 7 — Tavola cavo
sensibile sud). Con riferimento ai tipi di recinzione sono da preferirsi le seguenti soluzioni:

— Limitatamente alle parti con recinzione in acciaio zincato tipo Palatina, I’intervento ¢ limitato al solo
lato interno per un complessivo perimetro pari a 2465 ml;

— Nei tratti con rete a maglia sciolta ed orso grill la bonifica deve interessare il fronte interno ed
esterno con particolare riguardo ai tratti CD (60m) ed FG (25m) parizalmente gia coperti dalla fascia
antincendio per complessivi ml 170;

— Dove non ¢ previsto il cavo sensibile, ma una barriera antintrusione PIR si ritiene in ogni caso di
intervenire con la bonifica (circa 500ml);

— La stessa operazione di bonifica ¢ da realizzarsi anche nei coni visivi delle telecamere interne e
perimetrali per complessivi stimati 1000 ml anche eventualmente a compensazione di aree al
moemnto non incluse;

- CIRCOSTANZA N. 4: con riferimento all’elenco delle bulbose programmate nel sito di Villa d’Este, si
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
rappresenta che I’apertura dei nuovi viali ha consentito la possibilita di prevedere nuovi punti per 1’utilizzo
di piante in vaso, con un ritorno importante in termini di immagine e di impatto del giardino (si veda
Allegato n. 8 — elenco bulbose). Alla luce delle necessita del sito, su impulso dell’operatore economico, il
prezzo individuato N.P.07 viene rivalutato possibile rimodulare il prezzo previsto considerandolo equamente
remunerativo per n. 5 bulbose a vaso. Da tale prezzo deriva che il quantitativo di bulbose (ovvero del gruppo

di n. 5 bulbose) ¢ pari a complessivamente 1100 unita.

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO AGGIORNATO

Le circostanze che incidono sulla variazione dell’importo contrattuale che sono state riscontrate possono
riassumersi in due tipologie:

1. Quantitativi di specifiche lavorazioni in quantita superiore a quella prevista da progetto, per esempio per
quanto attiene alle particelle 13 e 14, agli sfalci perimetrali e all’acquisto di bulbose;

2. Necessita di eseguire attivitd supplementari non previste nel computo con specifico riferimento al

trattamento biologico sulle acque.

IMPORTI GIA’ RICONOSCIUTI ALL’APPALTATORE

Alla data odierna sono stati riconosciuti all’appaltatore i seguenti importi:

Descrizione Importo in euro

[mporto del progetto di cui: 840.197,19 €
830.951,61 € per servizi e lavori

0.245,58 € per oneri della sicurezza

Importo del progetto epurato del ribasso pari a 33,30% di cui: 563.490,30 €
554 244,72 € per servizi ¢ lavori

0.245,58 € per oneri della sicurezza

Importo Primo SAL al giorno 17/02/2026 di cui 159.900,00 €
Totale somma impegnata nei SAL 159.900,00 €
IRestano da fatturare sul contratto dei lavori 321.256,33 €
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Gli stati di avanzamento ed i certificati di pagamento sono individuabili all’Allegato - 9 certificato di

pagamento n. 1.

NUOVI PREZZI
E’ stato svolto n. 1 concordamento relativo all’offerta tecnica verbale di concordamento n. 1 (si veda
Allegato n. 10 - verbale n. 1 di concordamento).

Con la presente variante si da atto della modifica interpretativa sul prezzo N.P.04.

ORDINI DI SERVIZIO

Non sono stati emanati ordini di servizio

PERIZIA DI VARIANTE
Alla luce di quanto sino ad ora esposto ¢ stato necessario redigere una perizia di variante per la definizione
dei nuovi importi di lavori. La perizia di cui si allegano i documenti contabili e comparativi (si veda
Allegato 12 - perizia di variante e allegato 13 — Quadro comparativo) con il progetto iniziale puo
riassumersi come di seguito:

1) Importo dell’appalto a base di gara: 840.197,19 € di cui

e 830.951,61 € per servizi e lavori

e 0.245,58 € per oneri della sicurezza

2) Importo del contratto n. 88 epurato dal ribasso offerto del 33,30%: 563.490,30 € di cui
o 55424472 € per servizi e lavori

e 9.245,58 € per oneri della sicurezza

3) Importo dell’appalto variato come dal presente atto: 941.786,66 € di cui
e 932.541,08 € per servizi e lavori

e 9.245,58 € per oneri della sicurezza
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
4) Importo del contratto derivante dal presente atto epurato dal ribasso offerto del 33,30%:
631.250,48 € di cui
e 622.004,90 € per servizi e lavori

e 0.245,58 € per oneri della sicurezza

La percentuale di importo cosi variato ¢ pari a 12,09%, corrispondente ad un importo di 67.760,18 €

calcolato sull’importo epurato del ribasso offerto.

TEMPI DI ULTIMAZIONE

La presente variante non costituisce variazione ai termini di consegna contrattuali.

ALLEGATI

All. 1 —Verbale di validazione del progetto
All. 2 — Verbale di consegna delle aree

All. 3 — Mappa catastale

Allegato 4 — N.P07

Allegato 5- preventivo per biorisanamento
Allegato 6- Tavola Cavo sensibile Nord
Allegato 7 — Tavola cavo sensibile sud
Allegato n. 8 — elenco bulbose

Allegato - 9 certificato di pagamento n. 1
Allegato n. 10 - verbale n. 1 di concordamento.
Allegato 11 - perizia di variante

Allegato 12 — Quadro comparativo

Tivoli, 27/04/2026 E'Irgrﬂg[‘r% ente da:
IL RUP ANTONELLA
Arch. Antonella Mastronardi ANGELONI
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Oggetto: GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA TRAMITE LA PIATTAFORMA DIGITALPA
PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLA
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AFFERENTI ALL’ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA
D’ESTE

In data 04/05/2025, in ottemperanza all’art. 42 del D.Lgs 36/2023 concernente la necessaria verifica degli elaborati di
gara per la procedura di cui all’oggetto, il dott. Andrea Bruciati, in qualita Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa
d’Este redige tale verbale.

PREMESSO CHE

- che il servizio di “manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde e del giardino storico di villa d’este e delle
aree a verde dell’area archeologica di villa adriana, nel santuario di ercole vincitore e della mensa ponderaria”,
attualmente eseguito dalla Ditta SIA Garden, giusto contratto rep. n. 113/2022 ¢ in scadenza al prossimo 15.07.2025;

- che conseguentemente alla suddetta scadenza, nella gestione del servizio dovra subentrare nuovo aggiudicatario, previa
idonea procedura di affidamento;

- Che con determina n. 8 del 20/01/2025 si ¢ provveduto alla nomnina del RUP in favore dell’arch. Antonella
Mastronardi la quale ha predisposto tutta la documentazione di progetto;

-La procedura aperta verra interamente svolta tramite piattaforma telematica accessibile attraverso il Sistema DigitalPA
(attraverso il seguente link https://www.digitalpa.it/), con le modalita e nei termini descritti nel disciplinare di gara.
-L’affidamento avverra con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 D.Lgs 36/2023 con applicazione del criterio
dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi dell’art.
108 comma 2 lett. C del D.Lgs 36/2023.

-l Responsabile @ Unico del Progetto ¢ dunque I’arch. Antonella  Mastronardi,  e-mail
antonella.mastronardi@cultura.gov.it

AVENDO VERIFICATO

a) la completezza e la qualita della documentazione, secondo le indicazioni dell’articolo 42 del D.Lgs 36/2023 e
l'allegato 1.7 nella lettera b), in merito ai contenuti minimi della progettazione in un appalto di servizio;

b) la conformita dei documenti di gara e dei relativi allegati;

c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici;

d) che il RUP approva gli elaborati progettuali e la procedura in oggetto.

TUTTO CIO PREMESSO E VERIFICATO
Si APPROVA Ia procedura di gara in oggetto, ritenendo di concludere l'attivita di verifica con esito positivo.
Tivoli, 04/05/2025
IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO
Dott. Andrea Bruciati

Firmato digitalmente da

MiNiIsSTERO ANDREA BRUCIATI

DELLA
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Comune: Tivoli

Immobile: Istituto Villa Adriana e Villa d'Este - siti afferenti

Lavori di: APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE
AREE VERDI AFFERENTI ALL’ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D ESTE

Impresa: Angeloni Angelo s.rl. - Via Trincea delle Frasche, 92 - 00054 Fiumicino RM. — P.IVA
01759521006

Importo: 563.490,30 € di cui 554.244,72 € per servizi e lavori e 9.245,58 € per oneri della sicurezza

(importo annuo rinnovabile per ulteriori due annualita) a fronte di un ribasso offerto del 33,30%

Contratto: Avvio anticipato, giusta determina di esecuzione anticipata ex art. 17, comma 8 d.lgs. 36/23 n. 222

del 10/09/2025

CIG: B6C65004A5

VERBALE DI CONSEGNA DELLE AREE E AVVIO DEI LAVORI

Il giorno venerdi 15 del mese di settembre 2025, presso il sito di Villa Adriana e, su preavviso del RUP Arch.
Antonella Mastronardi, sono intervenuti:

Per conto della Soc. Angeloni Angelo s.r.l: i signori Antonella Angeloni legale rappresentante e 1’arch. Daniele
Romani, responsabile di commessa;

11 dott. Mauro Uniformi, direttore dei lavori;

L’ing. Stefano Tognazzi, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

Per I'ufficio di Direzione i funzionari arch. Laura Bemardi, dott. Davide Bertolini, Arch. Fabrizio Dinarelli, ass
Giuseppina Morrone.

PREMESSO CHE

Che con Determina a contrarre n. 98 del 05/05/2025, questo Istituto, ha deciso di dare avvio alla procedura di
gara per I’affidamento dell’appalto misto servizi e lavori per I’esecuzione della manutenzione delle aree verdi
afferenti all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este;

Che il procedimento di gara, & stato svolto attraverso I'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
Digital PA e che il termine per la presentazione delle offerte ¢ stato fissato in data 09/06/2025 alle ore 12.00 e che
entro il suddetto termine sono pervenute n. 8 offerte;

Che in esito alle operazioni di gara & risultata la migliore offerta quella pervenuta dalla Soc. Angeloni Angelo
s.r.l. come rilevabile dai verbali e dagli atti di gara, ai quali si rimanda;

Che con Determina di aggiudicazione n. 217 del 04 settembre 2025, immediatamente efficace e le cui premesse
devono intendersi integralmente richiamate nel presente atto, ¢ stato affidato 1’appalto misto servizi e lavori per
’esecuzione della manutenzione delle aree verdi afferenti all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este all’operatore
economico Angeloni Angelo s.r.l., a fronte, dunque, di quanto proposto in sede di offerta tecnica ed economica;
Che con determinazione n. 222 del 10/09/2025 si concordava I’avvio anticipato della commessa ai sensi dell’art.
17 comma 8 del D.Lgs 36/2023, stante I’assoluta necessita di dare continuita al servizio al termine del contratto
in essere con |’operatore uscente;

Che I’operatore eocnomico Angeloni Angelo s.rl. ha consegnato tutta la documentazione di sicurezza attestante il
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008;

Che I’operatore economico Angeloni Angelo s.r.l. ha stipulato idonea polizza definitiva n. 06/01/21/3240507 con
la soc. Finanziaria Romana, per un importo complessivo di € 28.175,00;
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VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- che I'importo dei lavori, risultante dall’offerta ricevuta, ammonta ad € 554.244,72 oltre oneri della sicurezza pari
ad € 9.245,58, per un totale di € 563.490,30 oltre IVA;

CONSIDERATO CHE

sono stati effettuati i sopralluoghi delle aree interne ed esterne oggetto dei lavori che consentivano di accertare lo stato
dei luoghi;

PRESO ATTO CHE

- con il compimento delle azioni sopraindicate si sono poste le condizioni per procedere con le lavorazioni;

-  non risultano essere gia eseguite le opere né I’area di cantiere risulta ingombra, e in ogni caso, che lo stato attuale
¢ tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori;

- non vi sono attrezzature di cantiere presenti nell’area;

-  NOn sono emersi € non sono stati segnalati dall’Esecutore elementi ostativi all'inizio dei lavori;

- sono state inoltre verificate misure e quantita riportate nei documenti allegati alla relazione tecnica, nonché
quanto richiamato all’intemno della determina sopracitata, e si ¢ preso atto delle altre circostanze di fatto che
possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire;

- Pimpresa ha dichiarato di non avere difficolta o dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi
contrattuali e di accettare con il presente atto la consegna formale dei lavori in oggetto;

DISPONE

sulla scorta delle indicazioni progettuali concordate tra il D.L. e la Societa, I'inizio dei lavori invitando la suddetta ad
iniziare, a partire dalla data odierna, tutte le attivita concernenti l'incarico in oggetto.

La Direzione Lavori si impegna a riscontrare progressivamente le misure relative ai lavori medesimi e a redigere
documentazione del lavoro svolto, avendo inoltre indicato le aree ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori.

Lappaltatore dalla data odierna si assume I'onere di delimitare adeguatamente I’area di cantiere secondo le
indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento.

L Esecutore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione dei
lavori e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal contratto d'appalto e dalle prescrizioni inerenti la sicurezza
(D.Lgs. 81/2008), e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori sotto le riserve di legge, senza
sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare
compiuti tutti i lavori, stabilito in una annualita, come da cronoprogramma di gara.

STABILISCE INOLTRE CHE

- 1l lavoro previsto comprende interventi meglio descritti nei documenti di gara, da svolgersi secondo gli ordini
di servizio trasmessi dalla D.L.

- Le aree oggetto di intervento sono da intendersi concordate pacificamente tra I'Istituto Villa Adriana e Villa
d’Este e Angeloni Angelo s.r.1. per quanto concerne I’ordine delle opere da eseguire.
- All’interno dei siti principali & possibile convenire i luoghi per la cantierizzazione secondo le indicazioni del

piano di sicurezza e coordinamento;
" MINISTERO 7& /AW\
DELLA
M CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
Piazza Trento, § - 00019 Tivoli (RM)
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Gli orari di accesso aj siti sono indi
osservazioni da parte dell’appaltatore
= Che ogni variazione delle
- Che I’appaltatore si impe

presidio ed entro 15 giorn

2025 (data di firma del co
- Che il presente verbale vi

bl

attivita deve essere preventivamente concordata;

ntratto), come previsto nel Capitolato speciale d’appalto. :
ene trasmesso e condiviso e viene conservato presso I’Ufficio tecnico.

Tivoli, 15 settembre 2025

IL RUP JQ o
A
Arch. Antonella mastronardi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Mauro Uniformi

’

/
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Ing Stefano Tognazzi

LA SOCIETA’
Angeloni Angelo s.r.1.

N ML»

MINISTERO
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vitel CULTURA
VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 - 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 07745589
PEC: va-ve@pec.cultura.gov. it
PEO: va-ve@cultura gov.it

cati nelle relazioni tecniche e nel capitolato speciale e non vi sono

gna a trasmettere entro una settiman i documenti inerenti l’orgamzz.azwne del
i dal presente atto il piano annuale di manutenzione e comunque entro il 6 ottobre
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ANALISI DI NUOVO PREZZO
Gestione annuale di prodotti per il biorisanamento delle vasche di Villa Adrianq,
N.P.07 |[comprensiva della fornitura dei prodotti, del loro scarico in vasca secondo il
calendario annuale stabilito e le indagini di laboratorio. Come da offerta allegata
VOCI Cod. , |COSTO |COSTO
. um. QUANTITA

ELEMENTARI | Tariffa DESCRIZIONE/ANALISI UNITARIO TOTALE

Offerta a corpo € 24.500,00
A) MATERIALI

€ 24.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
TOTALE MANODOPERA €0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
TOTALE NOLI E TRASPORTI €0,00
| TOTALE GENERALE (A+B+C) € 24.500,00
D) SPESE GENERALI (16%) % 16,00] € 3.920,00
| TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 28.420,00
E) UTILE D'IMPRESA (10% DEL TOTALE PARZIALE) % 10,00 € 2.842,00
| TOTALE COMPLESSIVO seftim € 31.262,00
|Incidenza manodopera | 0,00%|




Realizzazione parchi e giardini
Arredo urbano

Restauri Monumentali

Scavo archeologico

<o
angeloniangelo

giardini e restauro

Spett.le

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
Piazza Trento, 5

00019 TIVOLI - ROMA

Alla c.a.
Dott.ssa Veronica Fondi

Prev. nr. 6/2026
Oggetto: Villa Adriana a Tivoli (Rm) - Gestione annuale per il contrasto della

proliferazione algale nella vasca del Teatro Marittimo, del Canopo e del Pecile.

In riferimento alla Vs. richiesta e a seguito del servizio di biorisanamento, che ha
interessato le acque delle vasche del Teatro Marittimo, del Canopo e del Pecile del sito di
Villa Adriana per una durata di 7 mesi, si allega I'offerta per il servizio annuale.

Premesso che I'attivitd di biorisanamento ha richiesto un trattamento d'urgenza per
una infestazione algale che, nel periodo primaverile/estivo, ha interessato la vasca del
Teatro Marittimo, il servizio semestrale & stato articolato in cicli con la somministrazione
mensile del prodotto alghicida bio ed eco-compatibile, con le andlisi real-time per il
controllo dei valori di ossigenazione, della temperatura dell'acqua e della torbidita, coni
prelievi di campioni per analisi biologica e con I'azione meccanica di svuotamento della
vasca mediante |'apertura dello scarico di fondo.

| risultati del servizio sperimentale hanno permesso di determinare un profocollo
manutentivo per il trattamento delle fre vasche monumentali, definendo la posologia, la
tempistica di somministrazione del prodotto, calibrati sulle specifiche caratteristiche degdli
ambienti. Il protocollo manutentivo potrd subire variazioni in funzione dell’andamento
stagionale.

In dettaglio I'attivita prevede:

a) Fornitura e somministrazione del prodotto di biorisanamento;

b) Attivitd di scarico del fondo della vasca;

c) Prelievo di campioni per le analisi di laboratorio.

angeloniangelo S.r.l. Mecnbarof 0180 Federatien
Via Trincea delle Frasche, 92 iscr. C.C.I.LA.A. ROMA 608223 del 26/03/86 ‘ ‘
00054 Fiumicino- Roma N° Registro delle Imprese 073 670 805 82 Rl } H @
Tel. 06.65.025.637- Fax 06.65.028.763  Partita IVA 017 585 210 06

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

* i i Cod. Fisc. 073 6 8 “
www.angeloniangelo.it od. Fisc. 073 670 805 82 H0 $001° 150 W01 ASSO.IMPRE.DLA.



a) Somministrazione del prodotto di biorisanamento (den. BioBlu-H20 tanica da 20lt):

Vasche: Teatro Marittimo; Canopo; Pecile

Cadenza: mensile
Quantitd: n. 2 taniche x 201t (Teatro Marittimo); n. 1 tanica x 20lt (Canopo); n. 1 tanica

x 201t (Pecile)

b) Attivita di scarico del fondo della vasca:
Vasche: Teatro Marittimo; Canopo
Cadenza: mensile

Quantitd: n. 1 scarico (secondo I'andamento stagionale)

c) Prelievo di campioni per le andlisi di laboratorio:

Rapporto di prova: Enterococchi; Concentrazione ioni H; Nitrati; Nitriti; Ammoni;
Torbiditd; Escherichia coli; Ammoniaca

Punto di prelievo: Teatro Marittimo; Canopo; Pecile

Cadenza: semestrale (es. maggio e ottobre)

Quantita: n. 1 prelievo e analisi (Teatro Marittimo); n. 1 prelievo e analisi (Canopo); n. 1

prelievo e analisi (Pecile)

Costo annuale attivita di :
€ 24.500,00 € (Euro Ventiquattromilacinquecento/00) oltre IVA

*I'importo sopra indicato & da considerarsi al netto del ribasso di gara

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
ANGELONI ANGELO S.R.L.

ANGELON] ANGELO s.r..

Via Jyingea e, razg{'_"he, 9z

°_ VA 01759521 06("5%4‘% Br08058:
8223/86

Fiumicino (RM), i 19 marzo 2026 n.C.LAA. DI ROMA &
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VILLA D’ESTE
ELENCO BULBOSE

VARIETA’ SOSTITUZIONI QUANTITA'
Hyacinthus Delft Blue 350
Hyacinthoides non-scripta

100
Hyacinthoides hispanica Excelsior

70
Hyacinthoides hispanica Rosea 50
Narcisi Chromacolor 145
Narcisi Prof. Einstein Bella Vista 100
Narcisi Orange Ice Follies Flower Record 100
Narcisi Thalia 100
Narcisi Las Vegas 480
Narcisi Medison Double Fashion 480
Narcisi Velasquez Roulette 435
Tulipani Attila Strong Pink 200
Tulipani Prominens Triumph Red 600
Tulipani Apeldoorn's Elite Orange Darwin 120
Tulipani Schoonoord Early Double White 200
Tulipani Sorbet Rembrandt White and Red 150
Tulipani Maywonder Double pink red 110




Ministero della Cultura

OGGETTO: Opere di manutenzione delle aree a verde nei siti afferenti all'lstituto Villa Adriana e Villa d'Este

COMMITTENTE: Istituto Villa Adriana e Villa d'Este
IMPRESA: Angeloni Angelo s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 1597900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

0N O WN =
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TOTALE 0,00

anticipazione 0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso I'INAIL di

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 16/10/2025 repertorio n. 88 con il quale fu affidata alla predetta impresa
Angeloni Angelo s.r.l. 'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni 160°786,97

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 160°786,97

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5% 803,93
Recupero anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro 0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 803,93
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro 159°900,00
per L.V.A. al 22% 357178,00

TOTALE GENERALE euro 195°078,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo del capitolato speciale d'appalto si pud pagare all'impresa
la rata di euro 159°900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centocinquantanovemilanovecento/00).

Data, 17/02/2026

Il Responsabile del
Procedimento
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
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Comune: Tivoli

Immobile: Siti afferenti all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este

Lavori e servizi di: APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLA
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AFFERENTI ALL’ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA
D’ESTE

CIG: B6C65004A5

Impresa: ANGELONI ANGELO S.R.L. con sede in Via Trincea delle Frasche, 92 - 00054, Fiumicino
P.IVA 01759521006;

Contratto: Contratto n. 88 del 16/10/2025

VERBALE DI CONCORDAMENTO N. 1
Considerato che:
- ’operatore eocnomico Angeloni Angelo s.r.l. ha offerto, nel corso della procedura di gara, n. 200 VTA;
- si € reso necessario procedere all’esecuzione di prove strumentali di trazione sui pini dell’area di San
Nicola presso il Santuario di Ercole Vincitore, le quali affacciano strada pubblica e presentano problematiche
da attenzionare all’analisi visiva;
- che dette attivita (VTA, prove strumentali) possono dirsi affini in quanto afferiscono a specifiche attivita di
indagine sullo stato di salute delle piante ad alto fusto;

11 giorno 25/02/2026 tra il RUP arch. Antonella Mastronardi e la Ditta Angeloni Angelo s.r.l., si concorda
che ¢ possibile compensare parzialmente le VT A proposte con le prove strumentali necessarie secondo le
analisi di prezzo qui allegate.

I RUP Angeloni Angelo s.r.1.
Arch. Antonella Mastronardi

"mdf«/d/aﬂw Firmato digitalmente da:

Il DIRETTORE DEI LAVORI ANTONELLA
Dott. Mauro Uniformi AN G E LO NI

Y MAURO UNIFORMI

Dottore Agronomo

06/03/2026 17:42:09 UTC+0100
VISTO:
Per IL DIRETTORE GENERALE MUSEI
Prof. Massimo Osanna
IL DELEGATO
Dott.ssa Elisabetta Scungio

o :
e 1@:52&‘(?@—%‘; =

MINISTERO
DELLA

CULTURA

VILLA ADRIANAE VILLA D’ESTE
Piazza Trento, 5— 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 07745589
PEC va-ve@pec.cultura.gov.it
PEO: va-ve@cultura.gov.it




Comune di Tivoli

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

Opere di manutenzione delle aree a verde nei siti afferenti all'lstituto Villa
Adriana e Villa d'Este

Data, 27/04/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
C01.08.005.a

2
C01.02.014

3
C01.01.005

4
C01.08.009

5
C01.08.005.b

6
C01.08.003.e

LAVORI A MISURA

VILLA ADRIANA (SpCat 1)
FASCIA ANTINCENDIO (Cat 1)

Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza,
raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. superfici continue fino a 5000 mq

SbCat 2 - Lavori

Da eseguire DUE volte all'anno di cui una volta secondo l'ordinanza
comunale e una volta conteggiata su tutta la superficie a compensezione per i
necessari interventi nelle aree dei quadri elettrici secondo calendario

SOMMANO mq

Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondita di 0,15
cm., con attrezzo portato da trattrice, in due passaggi incrociati, fino a portare
il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato.

SbCat 2 - Lavori

Da eseguire UNA volta all'anno

SOMMANO mq

Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione
arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi
natura e pendenza e con copert ... ed arbustiva naturale, con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
SbCat 2 - Lavori

Calcolato su 15% della superficie perimetrale a compensazione della
rimozione di arbusti sul limite perimetrale. Da eseguirsi DUE volte all'anno
di cui una volta secondo ordinanza comunale e una volta conteggiata a
compensazione per i necessari interventi nelle aree dei quadri elettrici
perimetrali secondo calendario manutentivo

sulla fascia esterna individuata come "h" suglie elaborati grafici

SOMMANO mq

Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi lungo la fascia esterna individuata coma "g" sugli elaborati
grafici fino ai cancelli 5 e 6, da eseguirsi DUE volte I'anno

SOMMANO mq

INTERVENTI SISTEMI PIANI (Cat 2)

Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza,
raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso ’onere per lo
smaltimento. superfici continue oltre 5000 mq

SbCat 2 - Lavori

Da eseguirsi 2,5 volte all'anno nelle aree individuate da 1 a 31 sull'elaborato
grafico. Di cui due volte programmate e 0.5 anche per porzioni a
compensazione di situazioni contingenti

SOMMANO mq

Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di
risulta e trasporto a discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. superfici
continue oltre 2000 mq

SbCat 2 - Lavori

Da eseguirsi sulle aree individuate da 32 a 34 sull'elaborato grafico per
almeno 12 tagli.

SOMMANO mq

2,00

1,00

0,15

2,00

2,50

12,00

2,00

860,00

276310,0
0

42544,00

20086,000

20086,000

20086,000
800,000

40°172,00

40'172,00

20086,00

20°086,00

6025,80
800,00

6825,80

1'720,00

1'720,00

690775,00

690°775,00

510528,00

510528,00

0,23

1,44

0,78

0,11

9239,56

4'418,92

9829,15

1'341,60

110°524,00

56158,08

A RIPORTARE

191'511,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

191'511,31

7
C01.08.009

8
C01.12.001.d

9
C01.08.004.c

10
C01.08.004.d

11
C01.08.004.c

12
C01.11.004

13
A02.02.078

Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
salvaguardia della vegetazione arbustiva ¢ arborea presente.

SbCat 1 - Servizi

Sull'area n. 35 per almen 12 tagli

Si contabilizza il 5% delle seguenti voci per rifilatura bordi
vedi vocen ° 6

Vedi voce n° 9

Vedi voce n° 10

SOMMANO mq

Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attivita di
controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell’impianto
, sostituzione di qual ... ianto funzionante e regolato secondo le necessita
richieste: per giardini con 1 irrigatore per superficie sopra i 200 mq

SbCat 1 - Servizi

Sulle voci da 32 a 34 degli elaborati grafici

SOMMANO mq

Taglio di tappeto erboso con tosacrba a lama rotante, senza raccolta del
materiale di risulta superfici continue da 500 a 1000 mq

SbCat 2 - Lavori

Aree 36-37

SOMMANO mq

Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del
materiale di risulta superfici continue da 1000 a 2000 mq

SbCat 2 - Lavori

Aree 38 2 40

SOMMANO mq

Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del
materiale di risulta superfici continue da 500 a 1000 mq

SbCat 2 - Lavori

Voce in analogia per le aree con presenza di ruderi e reperti, da 41 a 102,
senza previsione di diserbo chimico. Da eseguirsi secondo necessita: al fine
del presente computo si intendono DUE interventi sulla superficie
complessiva, considerando che prioritariamente si dovra intervenire sulle
aree di visita

SOMMANO mq

Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione,
selettivo o totalitario

SbCat 2 - Lavori

A compensazione dell'intervento sui ruderiindividuati alle aree da 80 a 101,
con aumento del 20% della superficie per la rifinitura del diserbo con
decespugliatore o pulizia manuale. Da eseguirsi due volte all'anno

SOMMANO mq

OPERE A VERDE IN AREA ARCHEOLOGICA Diserbo chimico totale di
vegetazione erbacea in area archeologica, su superfici o strutture murarie non
particolarmente degradate, prive di into .. della vegetazione trattata,
effettuato con particolare cautela. Su superfici e strutture ad altezza inferiore
a2,50 m.

SbCat 2 - Lavori

Si contabilizza il 5% della voce precedente a compensazione delle porzioni a
diretto contatto con la muratura da eseguirsi con attrezzature manuali

SOMMANO mq

12,00

0,05
0,05
0,05

1,00

8,00

8,00

2,00

2,40

0,05

200,00

42544,00
1590,00
9684,00

42544,00

1590,00

9684,00

134207,0

0

40250,00

40250,00

2°400,00

2'127,20
79,50
484,20

5090,90

42'544,00

42'544,00

127720,00

127720,00

77°472,00

77°472,00

268'414,00

268°414,00

96'600,00

96'600,00

2°012,50

2012,50

0,78 3'970,90

0,14 5'956,16

0,19 2°416,80

0,12 97296,64

0,19 50°998,66

0,06 5796,00

9,89 197903,63

A RIPORTARE

289'850,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

289850,10

14
C01.09.003.a

15
C01.09.003.b

16
C01.09.001.a

17
C01.09.001.c

18
C01.09.006

19
C01.11.006

20
C01.11.003.b

INTERVENTI SISTEMI LINEARI (Cat 3)

Manutenzione ordinaria di siepi, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso
carico, trasporto ¢ onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe
inferiore a mq 3/m

SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi DUE volte all'anno.

SOMMANO m

Manutenzione ordinaria di siepi, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso
carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe mq
da3a5/m

SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi DUE volte all'anno.

SOMMANO m

Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,
rimozione di quella di 2-3 ... igorosa, pulizia dell’area, compreso carico,
trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi fino a 50 piante
SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi sulle colonne di alloro Da eseguirsi per n. 2 interventi all'anno,
valutati con coefficiente di maggiorazione 2 a compensazione della
lavorazione su tutti i lati.

SOMMANO cad

Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,
rimozione di quella di 2-3 ... ia dell’area, compreso carico, trasporto ¢ onere
di smaltimento delle risulte: arbusti singoli di altezza sino a mt. 2,0

SbCat 1 - Servizi

arbusti singolidi altezza sino amt 2,0

SOMMANO cad

Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia
dell’arca, compreso carico, trasporto ¢ onere di smaltimento delle risulte.
SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi per almeno TRE volte all'anno su una superficie corrispondente
alla lunghezza della siepe per una profondita di 1 m,per la quantita di cui alla
voce 11.

SOMMANO mq

Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici
atomizzatori, su arbusti in filare, compresa fornitura del prodotto.

SbCat 2 - Lavori

Da intendersi su tutte le siepi e sulle colonne di alloro (misura lineare stimata
per queste ultime 50 ml) con applicazione complessiva di Da eseguirsi TRE
volte all'anno.

SOMMANO m

Concimazione localizzata, con concimi chimico-organici, compresa fornitura,
trasporto, distribuzioni ¢ interramento dei concimi: arbusti isolati

SbCat 1 - Servizi

Sugli arbusti e sulle colonne di alloro Da eseguirsi DUE volte all'anno.

SOMMANO cad

2,00

2,00

4,00

2,00

3,00

3,90

2,00

230,00

260,00

98,00

38,00

490,00

540,00

136,00

460,00

460,00

520,00

520,00

392,00

392,00

76,00

76,00

1'470,00

1'470,00

2°106,00

2'106,00

272,00

272,00

2,12

8,86

17,72

3,10

0,81

2,57

975,20

1'939,60

3'473,12

1°346,72

4'557,00

1'705,86

699,04

A RIPORTARE

304°546,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

304'546,64

21
N.P. 01

22
C01.10.004.b

23
C01.10.007.¢

24
C01.10.010.b

25
C01.10.021

26
A03.03.002.a

27
C01.11.008.b

ALTRE LAVORAZIONI (Cat 4)

Manutenzione ordinaria e straordinaria di composizione stagionali di piante
in vaso calcolato per ciascuna pianta

SbCat 1 - Servizi

Per la manutenzione e i cambi stagionali deille pianter in vaso

SOMMANO cadauno

Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le
ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni
onere, attrezzatura, mezzi nece ... riale di risulta a pubblica discarica
compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura.
I~ F

SbCat 2 - Lavori

Con riferimento ad una quantita di esemplari stimata come derivanti
dall'aggiornamento del censimento in corso.

SOMMANO cad

Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione
stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta
cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F B
SbCat 2 - Lavori

Con riferimento alla potatura di contenimento di una quantita stimata di
esemplari come derivanti dall'aggiornamento del censimento in corso.

Con riferimento alla potatura di alberi aggettanti per il mantenimento della
recinzione perimetrale

SOMMANO cad

Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni
onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei
tagli ovunque eseguiti di diamet ... e a cm. 5, raccolta e trasporto del
materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento.
I~ F

SbCat 2 - Lavori

Con rifermimento al contenimento delle chiome da eseguirsi secondo
necessita e su indicazione della D.L.

SOMMANO cad

I prezzi sono riferiti alla potatura di alberature poste nei parchi e viali stradali
considerando le forze secondo i diametri assunti dalle essenze durante il loro
sviluppo.

I For ... rto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso ’onere per
lo smaltimento. da valutare a giornata lavorativa

SbCat 2 - Lavori

Si contabilizza un importo stimato per la aree dove non ¢ possibile l'utilizzo
di piattaforma telescopica

SOMMANO cad

Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30
kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
SbCat 2 - Lavori

Quantita stimata nei casi in cui risulta impossibile il raggiungimento con
mezzo carrabile

SOMMANO mc¢

Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici
atomizzatori, per alberi di altezza fino a m.10, compresa fornitura di acqua e

1,00

1,00

1,00

1,00

15,000

2,000

5,000

10,000

12,00

12,00

15,00

15,00

2,00
5,00

7,00

10,00

10,00

10,00

10,00

18,91

327,88

328,99

194,47

2'873,63

68,05

226,92

4'918,20

27302,93

1'944,70

8620,89

680,50

A RIPORTARE

323"240,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

323240,78

28
C01.10.018.b

29
A04.01.021.a

30
A04.01.021.b

31
C01.06.030

32
A02.02.083

33
C01.04.001

prodotto: in ore notturne
SbCat 2 - Lavori

SOMMANO cad

Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie.
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e
trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento. " F B

SbCat 2 - Lavori

Con riferimento all'abbattimento di una quantita stimata di esemplari come
derivanti dall'aggiornamento del censimento in corso.

SOMMANO cad

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,
per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,

SbCat 2 - Lavori

In relazione alle potature sulla fascia perimetrale

SOMMANO giorno

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,
per ogni giorno lavorativo: altezza 25,00 m, portata 200 kg,

SbCat 2 - Lavori

SOMMANO giorno

Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza
ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname di
castagno rustico con passoni oppo ... del @ in testa di cm. 8/10; passamano
di m.2,70 del @ in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del @ in testa di cm.6/
7.
SbCat 1 - Servizi

In questa sede si indica il quantitativo massimo previsto per Villa Adriana da
realizzarsi secondo indicazioni della D.L.

SOMMANO m

Esecuzione di spietramento in area archeologica di viali e zone di percorso,
nonché fasce perimetrali di ruderi, con asporto di sassi, ciottoli, nonché radici
ed erbe infestanti, e ... trasporto e conferimento del materiale di risulta
escluso l'onere di smaltimento. Per superfici non inferiori a 1000 mq.

SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi su una superficie massima qui stimata sulla base dello storico
degli interventi precedenti.

SOMMANO mq
Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata
formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di ? 3 - 10 cm o di ferro
7?12 - 14 mm, di lunghezza 80 - ... capacita consolidante delle piante si

limita a 2 - 3 m di profondita . Per un fissaggio corretto con i tondini in ferro
SbCat 1 - Servizi

SOMMANO m

INTERVENTO SU TERRENI CONFINANTI (Cat 6)

1,00

5,00

1,00

0,05

1,00

10,000

5,000

300,000

40250,000

50,000

10,00

10,00

25,00

25,00

2,00
2,00

4,00

10,00

10,00

300,00

300,00

2'012,50

2012,50

50,00

50,00

13,31 133,10

407,49 10°187,25

454,52 1'818,08

741,04 7°410,40

28,08 8'424,00

8,35 16'804,38

54,29 2'714,50

A RIPORTARE

370°732,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

370732,49

34
C01.08.005.a

35
C01.08.009

36
C01.02.014

37
C01.01.005

38
N.P.07

39
S01.01.004.0
2.03.a

Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza,
raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso I’onere per lo
smaltimento. superfici continue fino a 5000 mq

SbCat 2 - Lavori

Da eseguire DUE volte all'anno di cui una volta secondo ordinanza
comunale in merito alla prevenzione incendi sulle particelle n. 13 e 14 del
foglio n. 84 in quanto trattasi di terreni rientrati nella disponibilita di Villa
Adriana

SOMMANO mq

Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
salvaguardia della vegetazione arbustiva ¢ arborea presente.

SbCat 2 - Lavori

Da eseguire DUE volte all'anno di cui una volta secondo ordinanza
comunale in merito alla prevenzione incendi sulle particelle n. 13 e 14 del
foglio n. 84 in quanto trattasi di terreni rientrati nella disponibilita di Villa
Adriana - a compensazione del fino sul perimetro

SOMMANO mq

Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondita di 0,15
cm., con attrezzo portato da trattrice, in due passaggi incrociati, fino a portare
il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato.

SbCat 2 - Lavori

Da eseguire UNA volta all'anno secondo ordinanza comunale in merito alla
prevenzione incendi sulle particelle n. 13 e 14 del foglio n. 84 in quanto
trattasi di terreni rientrati nella disponibilita di Villa Adriana - quantita
stimata

SOMMANO mq

ALTRE LAVORAZIONI (Cat 4)

Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione
arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi
natura e pendenza e con copert ... ed arbustiva naturale, con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
SbCat 2 - Lavori

Da eseguirsi UNA volta all'anno su una quantita stimata delle particelle 13 e
14, entrate nella disponibilita dell'lstituto

Sulla fascia perimetrale delle particelle 13 e 14

Sulla fascia perimetrale di Villa Adriana per l'installazione del cavo sensibile
e ulteriori aree di interesse dei sistemi di sicurezza

SOMMANO mq

Gestione annuale di prodotti per il biorisanamento delle vasche di Villa
Adriana, comprensiva della fornitura dei prodotti, del loro scarico in vasca
secondo il calendario annuale stabilito e le indagini di laboratorio. Come da
offerta allegata

SbCat 1 - Servizi

SOMMANO a copo

SICUREZZA (Cat5)

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima
piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza

Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale

SOMMANO cad

2,00

2,00

1,00

0,30

2,00

860,00

1,00

2,00

45490,000

5000,000

45490,000
800,000

3135,000

2,000

90980,00

90980,00

17720,00

1'720,00

5°000,00

5°000,00

13'647,00
800,00

6270,00

20°717,00

4,00

4,00

0,22

1,44

317262,00

37,08

20925,40

1'341,60

1'100,00

29'832,48

317262,00

148,32

A RIPORTARE

455'342,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 455'342,29
40 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.b accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza
massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Per ogni montaggio e smontaggio in opera 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 26,14 104,56
41 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.b rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
2 998,572
Rete in plastica stampata per delimitazionezone di lavorazione 2'998,57
SOMMANO m? 2'998,57 0,07 209,90
42 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
la botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per lavori a bassa quota 15,00
SOMMANO cad 15,00 9,81 147,15
43 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.b botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Per ogni montaggio ¢ smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Montaggio e smontaggio attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per
lavori a bassa quota 15,00
SOMMANO cad 15,00 4,20 63,00
44 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale
S01.01.007.1 |a duplice torsione cm 6 x 8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in
1 terreno sciolto, legatura dei teli di rete, successivo spritz beton di spessore
medio cm 5/10.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Opere di consolidamento scarpate 10,00
SOMMANO m? 10,00 52,15 521,50
45 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
la grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi). Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
baraccamento di cantiere 5,00
SOMMANO m? 5,00 93,02 465,10
46 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1.b grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
nolo baraccamento mesi successivi 5,00 12,00 60,00
SOMMANO m? 60,00 3,78 226,80
A RIPORTARE 457°080,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

457°080,30

47
S01.01.001.0
8.a

48
S01.01.007.0
la

49
S01.01.007.0
1.b

50
C01.01.005

51
C01.01.008

52
C01.08.003.b

Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pve.
Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o frazione.

SbCat 3 - Oneri della sicurezza

Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere

SOMMANO m

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a
trincea per profondita fino a m 3, compreso approvvigionamento,
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... zione riferita al metro quadrato
di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese
o frazione.

SbCat 3 - Oneri della sicurezza

Interventi di sbadacciatura

SOMMANO m?

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a
trincea per profondita fino a m 3, compreso approvvigionamento,
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... ri. Valutazione riferita al metro
quadrato di superficie della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese successivo o
frazione.

SbCat 3 - Oneri della sicurezza

Nolo quantita di cui sopra

SOMMANO m?

VILLA D'ESTE (SpCat 2)
FASCIA ANTINCENDIO (Cat 1)

Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione
arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi
natura e pendenza e con copert ... ed arbustiva naturale, con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
SbCat 1 - Servizi

Calcolato su 15% della superficie perimetrale a compensazione della
rimozione di arbusti sul limite perimetrale. Da eseguirsi QUATTRO volte
nell'area C e Due volte all'anno nelle aree A e B

- Area "A"

- Area"B"

- Arca "C"

- Area "D" (interno canale)

SOMMANO mq

Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e
Ailanthus spp.),con diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea,
mediante I’impiego di attrezza ... teriale di risulta e trasporto in discarica o
altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato radicale
SbCat 1 - Servizi

Dove necessario stimato su 20%della superfciie totale delle arec A ¢ C

-Area "A"

-Area "C"

SOMMANO mq

INTERVENTI SISTEMI PIANI (Cat 2)

Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di
risulta e trasporto a discarica compreso I’onere per lo smaltimento. superfici
continue da 300 a 500 mq

SbCat 2 - Lavori

Da eseguirsi 15 volte in un anno sulle aree indicate da 1 a 20a nell'elaborato

50,00

0,15
0,15
0,15
1,00

0,20
0,20

2,00
2,00
4,00
100,00

733,00
4592,00

3,000

733,000
1065,000
4592,000

112,92

112,92

50,00

50,00

150,00

150,00

219,90
319,50
27755,20
100,00

3'394,60

146,60
918,40

1'065,00

8,30 937,24

8,46 423,00

3,22 483,00

1,44 4'888,22

2,67 2'843,55

A RIPORTARE

466'655,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 466'655,31
grafico 15,00 9347,000 140°205,00
SOMMANO mq 140°205,00 0,37 51'875,85
53 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
C01.08.009 |salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.
SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi sul 8% della voce precedente a compensazione della rifilatura
dei bordi 0,08 9347,00 747,76
Da eseguirsi per le aree indicate da 21 a 36 15,00/ 3954,00 59°310,00
SOMMANO mq 60°057,76 0,78 46845,05
54 Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia
C01.09.006 |dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte.
SbCat 1 - Servizi
Sulle aiuole indicate da n. 31 al n. 69 sull'elaborato grafico 1,00 3231,000 3'231,00
SOMMANO mq 37231,00 3,10 10°016,10
55 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attivita di
C01.12.001.b |controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell’impianto
, sostituzione di qual ... anto funzionante e regolato secondo le necessita
richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici da 15 mq a 60 mq
SbCat 1 - Servizi
1,00 1,00 13301,000| 137301,00
SOMMANO mq 13°301,00 1,06 14°099,06
56 Concimazione starter con concimi complessi contenenti azoto nella forma a
C01.11.002 |lenta cessione(minimo 4% di azoto da Ureaform o IBDU) per un dosaggio
minimo di 4 grammi per mq di azoto
SbCat 1 - Servizi
Sulle superfici complessive dan. 1 an. 69 vedi tavla grafica allegata 16°532,00
SOMMANO mq 16°532,00 0,12 1'983,84
57 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
C01.01.003 |eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con I’asportazione degli
apparati radicali, compresa I’asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica o altro luogo indicato
SbCat 1 - Servizi
Quantita stimata al 20% della superficie totale 0,20 2,00 13301,000 5320,40
SOMMANO mq 57320,40 1,90 10°108,76
58 Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le
CO01.11.005 |vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni tipi di
vegetazione
SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi sulle superfici pavimentate per un minimo di 3 volte I'anno 3,00 2000,000 6°000,00
SOMMANO mq 6°000,00 0,14 840,00
INTERVENTI SISTEMI LINEARI (Cat 3)
59 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
C01.09.004.a |ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso
carico, trasporto ¢ onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe
inferiore a mq 3/m
SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi su tutte le siepi per DUE volte 1'anno 2,00 2500,000 5°000,00
SOMMANO m 5°000,00 2,84 14°200,00
A RIPORTARE 616'623,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

616'623,97

60
C01.09.004.b

61
C01.09.004.c

62
C01.09.001.a

63
C01.09.001.b

64
€01.09.006

65
C01.11.006

66
C01.11.003.b

Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso
carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe mq
da3a5/m

SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi su tutte le siepi per due volte I'anno

SOMMANO m

Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso
carico, trasporto ¢ onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe
oltre mq 5/m

SbCat 2 - Lavori

Da eseguirsi su tutte le siepi due volte I'anno

SOMMANO m

Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,
rimozione di quella di 2-3 ... igorosa, pulizia dell’area, compreso carico,
trasporto ¢ onere di smaltimento delle risulte: per gruppi fino a 50 piante
SbCat 1 - Servizi

Voce in analogia per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione sulle
specie rampicanti a spalliera da eseguirsi UNA violta l'anno . Con riferimento
alla quntita, si intende omnicomprensiva dei cespugli e degli arbusti nonche
dei 4oseti presenti a spalliera per tutte le operazioni di zappettatura,
concimazione, potatura e legatura delle rose.

SOMMANO cad

Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,
rimozione di quella di 2-3 ... vigorosa, pulizia dell’area, compreso carico,
trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi oltre 50 piante
SbCat 1 - Servizi

SOMMANO cad

Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia
dell’arca, compreso carico, trasporto ¢ onere di smaltimento delle risulte.
SbCat 1 - Servizi

Su una superfcie stimata di 4000 mq da eseguirsi due volte l'anno

SOMMANO mq

Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici
atomizzatori, su arbusti in filare, compresa fornitura del prodotto.

SbCat 2 - Lavori

Con cocfficiente maggiorativo del 20% a compensazione del lavoro notturno,
Da eseguirsi TRE volte l'anno

SOMMANO m

Concimazione localizzata, con concimi chimico-organici, compresa fornitura,
trasporto, distribuzioni e interramento dei concimi: arbusti isolati

SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi DUE volte all'anno sulle siepi e sugli arbusti

SOMMANO cad

ALTRE LAVORAZIONI (Cat 4)

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

s

3,90

2,00

1184,00

500,00

4000,00

424,000

500,000

4184,000

4608,000

2'368,00

2'368,00

17000,00

17000,00

424,00

424,00

500,00

500,00

8000,00

8000,00

16"317,60

16'317,60

9216,00

9216,00

10,19

8,86

6,65

2,57

12'597,76

10°190,00

3'756,64

3°325,00

24°800,00

137217,26

23'685,12

A RIPORTARE

708°195,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

708°195,75

67
C01.10.004.b

68
C01.10.007.¢

69
C01.10.010.b

70
C01.10.018.b

71
A04.01.021.a

72
A04.01.021.b

73
C01.10.021

Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le
ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni
onere, attrezzatura, mezzi nece ... riale di risulta a pubblica discarica
compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura.
I~ F

SbCat 2 - Lavori

Con riferimento ad una quantita di esemplari stimata come derivanti
dall'aggiornamento del censimento.

SOMMANO cad

Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione
stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta
cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F B
SbCat 2 - Lavori

Deve eseguirsi sulle specie vegetali di media altezza e sugli agrimi.

SOMMANO cad

Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni
onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei
tagli ovunque eseguiti di diamet ... ¢ a cm. 5, raccolta ¢ trasporto del
materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento.
I~ F

SbCat 2 - Lavori

Con riferimento ad una quantita di esemplaristimata come derivanti
dall'aggiornamento delcensimento,

SOMMANO cad

Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie.
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta ¢
trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo
smaltimento. I F B

SbCat 2 - Lavori

Con riferimento all'abbattimento di una stima di esemplari derivanti
dall'aggiornamento del censimento in corso.

SOMMANO cad

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,
per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,

SbCat 2 - Lavori

SOMMANO giorno

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,
per ogni giorno lavorativo: altezza 25,00 m, portata 200 kg,

SbCat 2 - Lavori

SOMMANO giorno

1 prezzi sono riferiti alla potatura di alberature poste nei parchi e viali stradali
considerando le forze secondo i diametri assunti dalle essenze durante il loro
sviluppo.

1 For ... rto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso ’onere per
lo smaltimento. da valutare a giornata lavorativa

SbCat 2 - Lavori

Si contabilizza un importo stimato per la aree dove non ¢ possibile l'utilizzo
di piattaforma telescopica

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

2,00

15,000

5,000

5,00

5,00

15,00

15,00

2,00

2,00

25,00

25,00

3,00

3,00

6,00

6,00

327,88

328,99

194,47

407,49

454,52

741,04

2'873,63

1'639,40

4'934,85

388,94

10°187,25

1'363,56

27223,12

17°241,78

A RIPORTARE

746°174,65

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 746°174,65
74 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura ¢
A03.03.002.a | consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30
kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
SbCat 2 - Lavori
Quantita stimata nei casi in cui risulta impossibile il raggiungimento con
mezzo carrabile 10,00
SOMMANO mc 10,00 68,05 680,50
75 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata
C01.04.001 |formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di ? 3 - 10 cm o di ferro
2?12 - 14 mm, di lunghezza 80 - ... capacita consolidante delle piante si
limita a 2 - 3 m di profondita . Per un fissaggio corretto con i tondini in ferro
SbCat 1 - Servizi
1,00 80,000 80,00
SOMMANO m 80,00 54,29 434320
76 Irrigazione nei periodi di maggiore siccita' con frequenza stabilita dalla d.I. e
N.P. 02 secondo necessita' al fine di garantire la piena vitalita' dei tappeti erbosi non
serviti da impia ... ante innaffiamento meccanico o manuale per prati e
vasi.calcolato stimando un operatore per 2 ore per 60 giorni l'anno
SbCat 1 - Servizi
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4'082,94 4'082,94
77 Manutenzione ordinaria e straordinaria di composizione stagionali di piante
N.P. 01 in vaso calcolato per ciascuna pianta
SbCat 1 - Servizi
Per la manutenzione e i cambi stagionali deille pianter in vaso 500,00
SOMMANO cadauno 500,00 18,91 9'455,00
78 Messa a dimora di piante arbustive o di piccoli alberi compresa la fornitura in
N.P. 03 zolla o vaso per altezza da 1.00 a 2.00 mt fornitura e stesa di terriccio
torboso, concimazione ed irrigazione.
SbCat 1 - Servizi
300,00
SOMMANO cadauno 300,00 26,57 7°971,00
79 Messa a dimora di piante erbacee compresa la fornitura in vaso, compresa la
N.P. 04 fornitura di ammendante la preparazione del terreno e la bagnatura.
SbCat 1 - Servizi
1'100,00
SOMMANO cadauno 1'100,00 20,82 22902,00
SICUREZZA (Cat5)
80 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.a accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima
piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad 8,00 37,08 296,64
81 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
A RIPORTARE 795'905,93

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 795'905,93
2.03.b accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza
massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad 8,00 26,14 209,12
82 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.b rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete in plastica stampata per delimitazionezone di lavorazione 37000,00
SOMMANO m? 3°000,00 0,07 210,00
83 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
l.a botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per lavori a bassa quota 15,00
SOMMANO cad 15,00 9,81 147,15
84 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.b botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Montaggio e smontaggio attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per
lavori a bassa quota 15,00
SOMMANO cad 15,00 4,20 63,00
85 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale
S01.01.007.1 |a duplice torsione cm 6 x 8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in
1 terreno sciolto, legatura dei teli di rete, successivo spritz beton di spessore
medio cm 5/10.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Opere di consolidamento scarpate 10,00
SOMMANO m? 10,00 52,15 521,50
86 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 |rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
8.a cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.
Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere 198,39
SOMMANO m 198,39 8,30 1'646,64
87 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a
S01.01.007.0 |trincea per profondita fino a m 3, compreso approvvigionamento,
l.a lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... zione riferita al metro quadrato
di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Interventi di sbadacciatura 50,00
SOMMANO m? 50,00 8,46 423,00
88 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a
S01.01.007.0 |trincea per profondita fino a m 3, compreso approvvigionamento,
1L.b lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... ri. Valutazione riferita al metro
quadrato di superficie della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese successivo o
A RIPORTARE 799126,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

799126,34

89
C01.08.003.b

90

C01.08.009

91

C01.01.005

92

C01.08.009

93
A04.01.021.a

94
C01.08.003.b

frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Nolo quantita di cui sopra

SOMMANO m?

SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE (SpCat 3)
FASCIA ANTINCENDIO (Cat1)

Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di
risulta e trasporto a discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. superfici
continue da 300 a 500 mq

SbCat 2 - Lavori

irrigazione nei periodi di maggiore siccita' con frequenza stabilita dalla d.1. e
secondo necessita' al fine di garantire la piena vitalita' dei tappeti erbosi non
serviti da impianto automatico mediante innaffiamento meccanico o manuale
per prati e vasi.

Da eseguirsi UNA volta in umn asnno nelle aree indicate come fascia
antincendio nell'aleborato grafico.

SOMMANO mq

Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi una volta all'anno nell'area indicata sull'elaborato grafico

SOMMANO mq

Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione
arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi
natura ¢ pendenza ¢ con copert ... ed arbustiva naturale, con raccolta ¢
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
SbCat 1 - Servizi

Calcolato sul 20% della superfcie perimetrale a compensazione della
rimozione di arbusti sul limite perimetrale. Da eseguirsi DUE volte all'anno
di cui una volta secondo ordinanza comunale e una volta a compezazione per
la maggior difficolta di interventio a ridosso dell'area di San Nicola e delle
vasche.

SOMMANO mq

Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi lungo la fascia esterna, da eseguirsi UNA volta I'anno

SOMMANO mq

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,
per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,

SbCat 2 - Lavori

La quntita ¢ stimata sulla base delle prevsioni di necessita

SOMMANO giorno

INTERVENTI SISTEMI PIANI (Cat 2)

Taglio di tappeto erboso con tosacrba a lama rotante, raccolta del materiale di
risulta e trasporto a discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. superfici
continue da 300 a 500 mq

SbCat 2 - Lavori

Da eseguirsi 5 volte in un anno sullearee indicate da 1 a 24 nell'elaborato
grafico.

50,00

1,00

1,00

0,20

1,00

5,00

1,00

3,000

2856,000

870,000

1752,000

3726,000

16698,000

150,00

150,00

2856,00

2'856,00

870,00

870,00

745,20

745,20

17752,00

1'752,00

2,00

2,00

83°490,00

3,22 483,00

0,37 1°056,72

0,78 678,60

1,44 1'073,09

0,78 1'366,56

454,52 909,04

A RIPORTARE

83°490,00

804'693,35

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

83'490,00

804°693,35

95
C01.08.009

96
C01.01.003

97
C01.11.004

98
A02.02.078

99
C01.10.021

100
C01.09.001.a

SOMMANO mq

Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.
SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi 5 volte inun anno sulle aree indicate da 25 a 30 nell'elaborato
grafico

SOMMANO mq

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con ’asportazione degli
apparati radicali, compresa ’asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica o altro luogo indicato

SbCat 1 - Servizi

Quantita stimata al 10% delle superfici totali risultanti da voci precedenti

SOMMANO mq

Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione,
selettivo o totalitario

SbCat 2 - Lavori

Da eseguirsi su tutte le murature comprese quelle per cui ¢ necessarioil nolo
di mezzi o opere provvisionali (computatia parte)

SOMMANO mq

OPERE A VERDE IN AREA ARCHEOLOGICA Diserbo chimico totale di
vegetazione erbacea in area archeologica, su superfici o strutture murarie non
particolarmente degradate, prive di into .. della vegetazione trattata,
effettuato con particolare cautela. Su superfici e strutture ad altezza inferiore
a2,50 m.

SbCat 2 - Lavori

Si contabilizza il 5% della voce precedente a compensazione delle porzioni a
diretto contatto con la muratura da eseguirsi con attrezzature manuali

SOMMANO mq

I prezzi sono riferiti alla potatura di alberature poste nei parchi e viali stradali
considerando le forze secondo i diametri assunti dalle essenze durante il loro
sviluppo.

I For ... rto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per
lo smaltimento. da valutare a giornata lavorativa

SbCat 2 - Lavori

Da eseguirsi in previsionesulla parete nord delle sostruzioni della via tecta e
sulla muratura verso Via del Colle

SOMMANO cad

Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,
rimozione di quella di 2-3 ... igorosa, pulizia dell’area, compreso carico,
trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi fino a 50 piante
SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi DUE volte I'anno

da eseguirsi sulle piante di alloro per n. 2 interventi all'anno, valutati con
coefficente di maggiorazione 2 a compensazione della lavorazione su tutti i
lati

SOMMANO cad

ALTRE LAVORAZIONI (Cat 4)

5,00

0,10

1,00

0,05

2,00

14696,00

3828,000

20526,526

14696,000

4,000

83'490,00

19140,00

19°140,00

2'052,65

2'052,65

14°696,00

14'696,00

734,80

734,80

5,00

5,00

0,37 30'891,30

0,78 14929,20

1,90 37900,04

0,06 881,76

9,89 7°267,17

2'873,63 14°368,15

8,86 70,88

A RIPORTARE

877°001,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

877°001,85

101
C01.10.004.b

102
C01.10.007.¢

103
A04.01.021.a

104
C01.06.030

105
N.P. 01

106
S01.01.004.0
2.03.a

107
S01.01.004.0
2.03.b

Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le
ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni
onere, attrezzatura, mezzi nece ... riale di risulta a pubblica discarica
compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura.
I~ F

SbCat 2 - Lavori

Voce relativa ai pini nell'area di San Nicola. Trattasi di un totale di 17
esemplari, la cui potatura va eseguita negli anni di contratto secondo priorita

SOMMANO cad

Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione
stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta
cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F B
SbCat 2 - Lavori

In analogia per le alberature presenti nel sito

SOMMANO cad

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,
per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,

SbCat 2 - Lavori

La quantita ¢ stimata sulla base di quanto indicato alle voci 91-92-93

SOMMANO giorno

Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dellaltezza
ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname di
castagno rustico con passoni oppo ... del @ in testa di cm. 8/10; passamano
di m.2,70 del @ in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del @ in testa di cm.6/
7.

SbCat 1 - Servizi

In questa sede si indica il quantitativo massimo previsto per il Santuario di
Ercole Vincitore

SOMMANO m

Manutenzione ordinaria e straordinaria di composizione stagionali di piante
in vaso calcolato per ciascuna pianta

SbCat 1 - Servizi

Per la manutenzione ¢ i cambi stagionali deille pianter in vaso

SOMMANO cadauno

SICUREZZA (Cat5)

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNT EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima
piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza

SOMMANO cad

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza
massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio ¢ smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

2,000

34,000

22,124

2,000

2,000

9,000

5,000

9,00

9,00

2,00

2,00

5,00

5,00

34,00

34,00

22,12

22,12

327,88

328,99

454,52

28,08

18,91

37,08

26,14

2'950,92

657,98

2°272,60

954,72

418,29

296,64

209,12

A RIPORTARE

8847762,12

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 884'762,12
108 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.b rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete in plastica stampata per delimitazionezone di lavorazione 3°000,00
SOMMANO m? 3°000,00 0,07 210,00
109 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
la botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per lavori a bassa quota 15,00
SOMMANO cad 15,00 9,81 147,15
110 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.b botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Per ogni montaggio ¢ smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Montaggio e smontaggio attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per
lavori a bassa quota 15,00
SOMMANO cad 15,00 4,20 63,00
111 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 |rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
8.a cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pve.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere 40,74
SOMMANO m 40,74 8,30 338,14
MAUSOLEO DEI PLAUTII (SpCat 4)
ALTRE LAVORAZIONI (Cat 4)
112 PULIZIA Diserbo manuale di aree archeologiche senza arbusti e cespugli, in
A02.02.008 |presenza di strutturc senza partiti decorativi. Comprensivo di successiva
raschiatura per l'asportazione ... del terreno dell'ambito del sito escluso il
carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta
SbCat 1 - Servizi
Rimozione su muro archeologico con piattaforma telescopica e sul percorso
per come indicato nell'elaborato grafico da pagarsi a parte, da eseguire UNA
volta all'anno 1,00 820,000 820,00
SOMMANO mq 820,00 12,84 10°528,80
113 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza,
C01.08.005.a |raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso I’onere per lo
smaltimento. superfici continue fino a 5000 mq
SbCat 2 - Lavori
Superfici continue fino a 5000 mq Da eseguirsi 3 volte in un anno sul 50%
della superficie indicata come le 2 nell'elaborato grafico. 3,00 1515,000|  4°545,00
SOMMANO mq 4'545,00 0,23 1'045,35
114 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
C01.01.003 |eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con I’asportazione degli
apparati radicali, compresa I’asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica o altro luogo indicato
SbCat 1 - Servizi
Quantita stimata al 20% delle superfici totali risultanti da voce precedente 0,20 1393,800 278,76
A RIPORTARE 278,76 897°094,56

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

278,76

897'094,56

115
A02.02.010

116
A04.01.021.a

117
S01.01.001.0
8.a

118
N.P.05

119
A02.02.008

120
S01.01.001.0
8.a

SOMMANO mq

PULIZIA Estirpazione di radici arboree penetrate in profondita su muri o su
paramenti antichi, quando non sia necessario procedere contestualmente a
maggiori lavorazioni di consoli ... ntonamento nell'ambito del sito escluso il
carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta.
SbCat 2 - Lavori

In analogia per intervento di estirpazione delle canne fluviali calcolato sul
30% della superficie complessiva

SOMMANO mq

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,
per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,

SbCat 2 - Lavori

SOMMANO giorno

SICUREZZA (Cat5)

Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SbCat 3 - Oneri della sicurezza

Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere

SOMMANO m

MENSA PONDERARIA DI TIVOLI (SpCat 5)
ALTRE LAVORAZIONI (Cat 4)

Mantenimento  in  efficienza  di strutture di regimentazione delle
acque  piovane quali  canalette, caditoie, griglic ¢ pozzetti; mediante
pulizia da terri ... e accantonamento ¢ carico su mezzi di trasporto e
conferimento del materiale escluso onere di smaltimento

SbCat 1 - Servizi

Si contabilizza una manutenzione di 8 volte I'anno

SOMMANO cadauno

PULIZIA Diserbo manuale di aree archeologiche senza arbusti e cespugli, in
presenza di strutture senza partiti decorativi. Comprensivo di successiva
raschiatura per l'asportazione ... del terreno dell'ambito del sito escluso il
carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta
SbCat 2 - Lavori

Compensazione del 20% del prezzo per rifinitura con decespugliatore a
spalla, da eseguire tre volte all'anno

SOMMANO mq

SICUREZZA (Cat5)

Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.
Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o frazione.

SbCat 3 - Oneri della sicurezza

Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere

SOMMANO m

0,30

3,60

390,000

50,000

278,76

117,00

117,00

18,30

18,30

180,00

180,00

12,05

12,05

1,90 529,64

18,83 2203,11

454,52 454,52

8,30 151,89

33,99 271,92

12,84 2'311,20

8,30 100,02

A RIPORTARE

903°116,86

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 903°116,86
PRESIDIO (SpCat 6)
ALTRE LAVORAZIONI (Cat 4)
121 Attivita di presidio giornaliero da svolgersi nei siti secondo le seguenti
N.P.06 modalita:
- N. 2 operatori per 4 ore giornaliere € per una volta alla settimana per i siti di
Villa Adri ... ione del presidio. Il prezzo si intende compensato di un furgone
minivan per trasporto promiscuo di persone e materiali.
SbCat 1 - Servizi
Attivita di presidio valutata a settimana: 52,00
SOMMANO A Scttimana 52,00 743,65 38'669,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 9417786,66
TOTALE euro 941°786,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 VILLA ADRIANA 4587923,54| 48,729
002 VILLA D'ESTE 340°685,80| 36,174
003 SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE 85911,07 9,122
004 MAUSOLEO DEI PLAUTII 14913,31 1,584
005 MENSA PONDERARIA DI TIVOLI 2'683,14 0,285
006 PRESIDIO 38'669,80, 4,106
Totale SUPER CATEGORIE euro 9417786,66| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 FASCIA ANTINCENDIO 37°645,01| 3,997
002 INTERVENTI SISTEMI PIANI 473°098,03| 50,234
003 INTERVENTI SISTEMI LINEARI 120°468,32| 12,791
004 ALTRE LAVORAZIONI 277°962,72| 29,514
005 SICUREZZA 9245,58 0,982
006 INTERVENTO SU TERRENI CONFINANTI 23'367,00 2,481
Totale CATEGORIE euro 941786,66( 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data, 27/04/2026

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Servizi 378'985,92| 40,241
002 Lavori 553'555,16| 58,777
003 Oneri della sicurezza 9°245,58| 0,982
Totale SUB CATEGORIE euro 941°786,66| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [computo metrico di variante_aggiornato.dcf (C:\Users\Mastronardi\Downloads\) v.1/121]
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